



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OBRA: REFORMA FRIGORÍFICO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

B.D.I. 21,63%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

LOCAL: RUA ANTÔNIO DE CASTRO VIEIRA, SN BARRA FUNDA

BANCOS: SINAPI - 02/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - São Paulo/ ORSE - 12/2020 – Sergipe/ SIURB - 07/2020 - São Paulo/ SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais/ CPOS - 03/2021 - São Paulo/ FDE - 01/2021 - São Paulo/ AGETOP CIVIL - 11/2020 – Goiás/ CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte

DATA: 24 DE MARÇO DE 2021

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	SALA DE MATANÇA	R\$ 28.815,13	8,72%	15,00%	R\$ 4.322,27	20,00%	R\$ 5.763,03	15,00%	R\$ 4.322,27	20,00%	R\$ 5.763,03	10,00%	R\$ 2.881,51	20,00%	R\$ 5.763,03
2	ÁREA DE MANIPULAÇÃO	R\$ 38.547,99	11,66%	20,00%	R\$ 7.709,60	15,00%	R\$ 5.782,20	10,00%	R\$ 3.854,80	30,00%	R\$ 11.564,40	20,00%	R\$ 7.709,60	5,00%	R\$ 1.927,40
3	CIRCULAÇÃO	R\$ 13.040,96	3,95%	20,00%	R\$ 2.608,19	20,00%	R\$ 2.608,19	10,00%	R\$ 1.304,10	50,00%	R\$ 6.520,48		R\$ -		R\$ -
4	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	R\$ 28.791,94	8,71%	5,00%	R\$ 1.439,60	5,00%	R\$ 1.439,60	5,00%	R\$ 1.439,60	80,00%	R\$ 23.033,55	2,50%	R\$ 719,80	2,50%	R\$ 719,80
5	TÚNEL DE CONGELAMENTO	R\$ 5.175,34	1,57%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 1.552,60		R\$ -	70,00%	R\$ 3.622,74
6	CÂMARA FRIA	R\$ 8.907,41	2,69%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 5.344,45		R\$ -	40,00%	R\$ 3.562,96
7	SALA DE DESOSSA	R\$ 6.370,17	1,93%		R\$ -	10,00%	R\$ 637,02	5,00%	R\$ 318,51		R\$ -	35,00%	R\$ 2.229,56	50,00%	R\$ 3.185,09
8	DEPÓSITO DE EMBALAGENS	R\$ 1.724,01	0,52%		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 603,40		R\$ -	30,00%	R\$ 517,20	35,00%	R\$ 603,40
9	CÂMARA DE ARMAZENAGEM	R\$ 5.522,70	1,67%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 2.209,08		R\$ -	60,00%	R\$ 3.313,62
10	DEPÓSITO DE EMBALAGENS 2	R\$ 1.900,36	0,57%		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 665,13		R\$ -	35,00%	R\$ 665,13	30,00%	R\$ 570,11
11	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.536,46	0,46%		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 614,58		R\$ -	15,00%	R\$ 230,47	45,00%	R\$ 691,41
12	BLOQUEIO SANITÁRIO	R\$ 1.686,71	0,51%		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 674,68		R\$ -	10,00%	R\$ 168,67	50,00%	R\$ 843,36
13	SALA DO PECUARISTA	R\$ 2.106,14	0,64%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 631,84		R\$ -	35,00%	R\$ 737,15	35,00%	R\$ 737,15
14	TRIPARIA 1	R\$ 3.506,73	1,06%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 1.052,02		R\$ -	25,00%	R\$ 876,68	45,00%	R\$ 1.578,03
15	TRIPARIA 2	R\$ 3.473,71	1,05%		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 868,43		R\$ -	25,00%	R\$ 868,43	50,00%	R\$ 1.736,86
16	DEPÓSITO DE SAL	R\$ 1.325,24	0,40%		R\$ -	30,00%	R\$ 397,57	5,00%	R\$ 66,26		R\$ -	15,00%	R\$ 198,79	50,00%	R\$ 662,62
17	BATEDOR DE CARRETILHAS / ACESSO	R\$ 3.316,89	1,00%	5,00%	R\$ 165,84		R\$ -	40,00%	R\$ 1.326,76	25,00%	R\$ 829,22	10,00%	R\$ 331,69	20,00%	R\$ 663,38
18	DEPÓSITO DE OSSOS	R\$ 1.659,53	0,50%		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 580,84	30,00%	R\$ 497,86	5,00%	R\$ 82,98	30,00%	R\$ 497,86
19	ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.663,72	0,81%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	45,00%	R\$ 1.198,67	15,00%	R\$ 399,56	40,00%	R\$ 1.065,49
20	VISCERAS VERMELHAS E EMBALAGENS	R\$ 6.739,90	2,04%		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 337,00	10,00%	R\$ 673,99	65,00%	R\$ 4.380,94	20,00%	R\$ 1.347,98
21	EXTERNA	R\$ 18.212,18	5,51%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 910,61	45,00%	R\$ 8.195,48	50,00%	R\$ 9.106,09
22	REVISÃO DA COBERTURA	R\$ 3.847,31	1,16%		R\$ -	100,00%	R\$ 3.847,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
23	ESCRITÓRIO	R\$ 32.971,61	9,98%	20,00%	R\$ 6.594,32	20,00%	R\$ 6.594,32	15,00%	R\$ 4.945,74		R\$ -	25,00%	R\$ 8.242,90	20,00%	R\$ 6.594,32
24	BAIAS	R\$ 31.724,21	9,60%	70,00%	R\$ 22.206,95	5,00%	R\$ 1.586,21		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 4.758,63	10,00%	R\$ 3.172,42
25	PORTÕES DE ENTRADA	R\$ 22.166,20	6,71%	100,00%	R\$ 22.166,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
26	ÁREA DE VIVÊNCIA	R\$ 22.100,47	6,69%	25,00%	R\$ 5.525,12	45,00%	R\$ 9.945,21	5,00%	R\$ 1.105,02		R\$ -	25,00%	R\$ 5.525,12		R\$ -



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OBRA: REFORMA FRIGORÍFICO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

B.D.I. 21,63%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

LOCAL: RUA ANTÔNIO DE CASTRO VIEIRA, SN BARRA FUNDA

BANCOS: SINAPI - 02/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - São Paulo/ ORSE - 12/2020 – Sergipe/ SIURB - 07/2020 - São Paulo/ SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais/ CPOS - 03/2021 - São Paulo/ FDE - 01/2021 - São Paulo/ AGETOP CIVIL - 11/2020 – Goiás/ CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte

DATA: 24 DE MARÇO DE 2021

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
27	ELETROCALHAS	R\$ 10.375,06	3,14%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 7.262,54	30,00%	R\$ 3.112,52		R\$ -
28	REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO	R\$ 2.546,04	0,77%		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 381,91	85,00%	R\$ 2.164,13		R\$ -		R\$ -
29	PADRAO DE ENTRADA	R\$ 2.095,13	0,63%	100,00%	R\$ 2.095,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
30	EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.727,84	0,83%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.727,84
31	ILUMINAÇÃO LAGOAS	R\$ 14.952,75	4,52%		R\$ -	100,00%	R\$ 14.952,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTALSEM BDI		R\$ 330.529,84	100,00%	22,64%	R\$ 74.833,22	16,20%	R\$ 53.553,41	7,59%	R\$ 25.092,88	21,03%	R\$ 69.524,61	15,98%	R\$ 52.832,79	16,55%	R\$ 54.692,94
TOTAL DO BDI		R\$ 71.493,60	21,63%		R\$ 16.186,42		R\$ 11.583,60		R\$ 5.427,59		R\$ 15.038,17		R\$ 11.427,73		R\$ 11.830,08
TOTAL COM BDI		R\$ 402.023,44			R\$ 91.019,64		R\$ 65.137,01		R\$ 30.520,46		R\$ 84.562,79		R\$ 64.260,52		R\$ 66.523,02

FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 91.019,64	R\$ 65.137,01	R\$ 30.520,46	R\$ 84.562,79	R\$ 64.260,52	R\$ 66.523,02

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R\$ 402.023,44

ELZA REGINA SALOMÃO
ENG^a CIVIL CREA/SP – 0601394056

DATA: 24 DE MARÇO DE 2021