



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

## Estado de São Paulo

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

LOCAL: RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 551 – CENTRO

FONTES : CPOS – 08/2021 ; SINAPI – 09/2021 ; SIURB – 01/2021 ; SBC – 11/2021 ; FDE – 07/2021

DATA: 18/11/2021

### FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.497,85	2,62%	60,00%	R\$ 3.898,71	40,00%	R\$ 2.599,14		R\$ -		R\$ -
2	FUNDAÇÃO	R\$ 3.077,94	1,24%	40,00%	R\$ 1.231,18	40,00%	R\$ 1.231,18	20,00%	R\$ 615,59		R\$ -
3	ESTRUTURA	R\$ 11.006,97	4,44%	20,00%	R\$ 2.201,39	50,00%	R\$ 5.503,49	30,00%	R\$ 3.302,09		R\$ -
4	FECHAMENTO DE ALVENARIA / REVESTIMENTO	R\$ 33.465,22	13,50%	20,00%	R\$ 6.693,04	20,00%	R\$ 6.693,04	30,00%	R\$ 10.039,57	30,00%	R\$ 10.039,57
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.419,12	6,22%		R\$ -	20,00%	R\$ 3.083,82	30,00%	R\$ 4.625,74	50,00%	R\$ 7.709,56
6	RECEPÇÃO	R\$ 19.947,23	8,05%	30,00%	R\$ 5.984,17	30,00%	R\$ 5.984,17	20,00%	R\$ 3.989,45	20,00%	R\$ 3.989,45
7	HIDRÁULICA	R\$ 4.447,66	1,79%		R\$ -	20,00%	R\$ 889,53	50,00%	R\$ 2.223,83	30,00%	R\$ 1.334,30
8	ACESSIBILIDADE / PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 11.298,06	4,56%		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 5.649,03	50,00%	R\$ 5.649,03
9	BANHEIROS ACESSÍVEIS	R\$ 12.720,85	5,13%	20,00%	R\$ 2.544,17	30,00%	R\$ 3.816,26	30,00%	R\$ 3.816,26	20,00%	R\$ 2.544,17
10	COBERTURA	R\$ 44.335,19	17,89%	30,00%	R\$ 13.300,56	30,00%	R\$ 13.300,56	20,00%	R\$ 8.867,04	20,00%	R\$ 8.867,04
11	PINTURA	R\$ 58.938,23	23,78%		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 23.575,29	60,00%	R\$ 35.362,94
12	ESQUADRIA	R\$ 21.123,82	8,52%		R\$ -	30,00%	R\$ 6.337,15	30,00%	R\$ 6.337,15	40,00%	R\$ 8.449,53
13	LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 5.606,32	2,26%	10,00%	R\$ 560,63	20,00%	R\$ 1.121,26	20,00%	R\$ 1.121,26	50,00%	R\$ 2.803,16
TOTAL SEM BDI		R\$ 247.884,46	100,00%	14,69%	R\$ 36.413,85	20,40%	R\$ 50.559,59	29,92%	R\$ 74.162,28	35,00%	R\$ 86.748,73
TOTAL DO BDI		R\$ 67.052,75	27,05%		R\$ 9.849,95		R\$ 13.676,37		R\$ 20.060,90		R\$ 23.465,53
TOTAL COM BDI		R\$ 314.937,21			R\$ 46.263,80		R\$ 64.235,96		R\$ 94.223,18		R\$ 110.214,27

### FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 46.263,80	R\$ 64.235,96	R\$ 94.223,18	R\$ 110.214,27

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

ENGº CIVIL JOÃO LUIS NUNES POLETINE  
CREA/SP: 5070810719