



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO A EMEI MARILDA	B.D.I.	22, %	Encargos Sociais	
LOCAL: AVENIDA BRASIL Nº1.914				
BANCOS:	SINAPI - 08/2023 - São Paulo SBC - 09/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 8/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo			
DATA: 02 de Outubro de 2023				

FISICO FINANCEIRO (EM% R\$)

		MANUTENÇÃO EMEI MARILDA	sala de aula	DIRETORIA SECRETARIA A WC	CONCRETO DAS CALÇADAS	FIMPEZA FINAL DA OBRA	VALOR TOTAL
VALOR UND SEM BDI		405,09	6.618,72	5.974,29	6.808,54	4.588,12	R\$ 24.394,76
1º MÊS	VALOR	R\$ 202,55	R\$ 3.309,36	R\$ 2.987,14	R\$ 3.404,27	R\$ 2.294,06	R\$ 12.197,38
	(%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
2º MÊS	VALOR	R\$ 202,55	R\$ 3.309,36	R\$ 2.987,14	R\$ 3.404,27	R\$ 2.294,06	R\$ 12.197,38
	(%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
RECURSO PRÓPRIO				VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI		24.394,76	
				VALOR DO BDI		5.366,85	
				VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI		29.761,60	

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 DE Novembro de 2023

Edi José da Silva
Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9