
63,66%

Código 
Etapa

Descrição Etapa
VALOR 

ORÇADO R$
VALOR TOTAL % TOTAL

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 94.646,09 66.252,26 13,44% 28.393,83 5,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94.646,09 19,20%
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 89.393,96 17.878,79 3,63% 8.939,40 1,81% 62.575,77 12,69% 0,00% 0,00% 0,00% 89.393,96 18,13%

04.00.000
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS 
DIVISORIOS

18.925,80 0,00% 3.785,16 0,77% 15.140,64 3,07% 0,00% 0,00% 0,00% 18.925,80 3,84%

05.00.000
ELEMENTOS DE 
MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS

9.841,80 0,00% 0,00% 2.952,54 0,60% 6.889,26 1,40% 0,00% 0,00% 9.841,80 2,00%

06.00.000
ELEMENTOS 
METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS

36.122,67 0,00% 0,00% 3.612,27 0,73% 7.224,53 1,47% 3.612,27 0,73% 21.673,60 4,40% 36.122,67 7,33%

07.00.000 COBERTURA 32.772,29 0,00% 0,00% 0,00% 32.772,29 6,65% 0,00% 0,00% 32.772,29 6,65%
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 66.621,13 0,00% 33.310,57 6,76% 6.662,11 1,35% 13.324,23 2,70% 13.324,23 2,70% 0,00% 66.621,13 13,51%
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 23.351,67 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4.670,33 0,95% 18.681,34 3,79% 23.351,67 4,74%

11.00.000
IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE 
DILATACAO

6.234,33 0,00% 0,00% 0,00% 6.234,33 1,26% 0,00% 0,00% 6.234,33 1,26%

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 35.178,96 0,00% 0,00% 0,00% 7.035,79 1,43% 28.143,17 5,71% 0,00% 35.178,96 7,14%

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 46.812,07 0,00% 0,00% 0,00% 9.362,41 1,90% 18.724,83 3,80% 18.724,83 3,80% 46.812,07 9,49%

14.00.000 VIDROS 9.490,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.490,03 1,92% 0,00% 9.490,03 1,92%
15.00.000 PINTURA 18.640,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3.728,18 0,76% 14.912,74 3,02% 18.640,92 3,78%
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.010,76 0,00% 0,00% 0,00% 1.002,15 0,20% 3.006,46 0,61% 1.002,15 0,20% 5.010,76 1,02%

VALOR TOTAL 493.042,48 R$ 84.131,06 17,06% R$ 74.428,95 15,10% R$ 90.943,33 18,45% R$ 83.845,00 17,01% R$ 84.699,49 17,18% R$ 74.994,65 15,21% R$ 493.042,48 100,00%

313.875,00 53.558,54 10,86% 47.382,10 9,61% 57.895,29 11,74% 53.376,43 10,83% 53.920,41 10,94% 47.742,23 9,68% 313.875,00 63,66%
179.167,48 30.572,52 6,20% 27.046,85 5,49% 33.048,04 6,70% 30.468,57 6,18% 30.779,08 6,24% 27.252,42 5,53% 179.167,48 36,34%
493.042,48 84.131,06 17,06% 74.428,95 21,85% 90.943,33 18,45% 83.845,00 17,01% 84.699,49 17,18% 74.994,65 15,21% 493.042,48 100,00%

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1º MÊS R$ 2º MÊS R$ 3º MÊS R$ 4º MÊS R$ 5º MÊS R$ 6º MÊS R$

Orçamento: 115183 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA                                                                                       
01/10/2021                                              PI: 0/00000                                                    LS = 120,87%        BDI = 23,00%
Prédio:  Escola Municipal de Educação Infantil - Arco Iris      
Município: Paraguaçu Paulista – SP                                                                                                                                                                                        
Endereço: Rua Fernando Costa, 744 – Barra Funda          
Área  Construída:  139,50       Área  Projeção:  139,50            Área  Terreno:  0,00
Salas/Pav.: 2/1

________________________________
Elza Regina Salomão

Eng.ª Civil – CREA/SP: 0601394056

VALOR REPASSE R$ / %
VALOR CONTRAPARTIDA R$ / %

VALOR TOTAL  R$ / %
Paraguaçu Paulista, 04 de fevereiro de 2022.

Página 1


		2022-09-09T09:22:30-0300
	ELZA REGINA SALOMAO:07968502837




