
SISTEMA DE DRENAGEM TOTAL  1ª MÊS  2ª MÊS  3ª MÊS  ACUMULADO 

1 Serviços preliminares 100,00% 100,00%

Sub total 1.774,80 1.774,80              1.774,80              

2  Drenagem 14,32% 85,68% 100,00%

Sub total 228.224,67 32.681,15            195.543,52          228.224,67          

3 Poço de visita e Boca de lobo 64,96% 35,04% 100,00%

Sub total 75.883,87 49.296,07            26.587,80            75.883,87            

4 Dissipador de energia tipo Peterka 100,00% 100,00%

Sub total 43.730,04 43.730,04            43.730,04            

TOTAL 349.613,38

83.752,02            222.131,32          43.730,04            349.613,38          

83.752,02            305.883,34          349.613,38          

                      Paraguaçu Paulista, 06 de Julho de 2023

Elza Regina Salomão
Eng.ª Civil CREA n: 0601394056

Totais

Totais acumulados

LOCAL: RUA ALEGRE – ENTRE RUA LUIZ CAMPOS FERNANDES E RUA D. PEDRO II – BARRA FUNDA

INTERVENÇÃO: DRENAGEM URBANA - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS.

PROPONENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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