



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: FINALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE ARVORISMO

LOCAL: PARQUE BALNEÁRIO - Paraguaçu Paulista - SP

CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE

DATA: NOVEMBRO/2014

SERVIÇOS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,23% 2.814,01	0,06% 49,43	0,06% 49,43	0,06% 49,43	0,06% 49,43	0,06% 49,43	0,06% 49,43	0,06% 49,44	0,06% 49,44	0,06% 49,44	0,06% 49,44	0,06% 49,44	3,86% R\$3.357,79
2.0	PONTE PÊNSIL ZIG-ZAG	5,29% 4.602,80	5,29% 4.602,80	4,63% 4.027,45										15,20% R\$13.233,05
3.0	PONTE JACARÉ			4,63% 4.027,45	4,63% 4.027,45	5,87% 5.109,11								15,12% R\$13.164,01
4.0	PONTE TEIA DE ARANHA					6,41% 5.575,14	6,41% 5.575,14							12,81% R\$11.150,28
5.0	PONTE PÊNSIL MISTA - PIZZA E PLACA						4,60% 4.000,00	4,60% 4.000,00	4,76% 4.139,89					13,95% R\$12.139,89
6.0	PONTE PÊNSIL BALANÇO								4,60% R\$ 4.000,00	4,60% R\$ 4.000,00	5,48% R\$ 4.772,77			14,67% R\$12.772,77
7.0	TIROLEZA											7,21% R\$ 6.271,32		7,21% R\$6.271,32
8.0	TORRE DE ESCALADA E RAPEL											7,98% R\$ 6.947,35	7,98% R\$ 6.947,35	15,96% R\$13.894,70
9.0	ESCADA SOLTA												1,21% R\$ 1.055,46	1,21% R\$1.055,46
7.0														
TOTAL COM BDI (R\$)		8,52% 7.416,81	5,34% 4.652,23	9,31% 8.104,33	4,68% 4.076,88	12,33% 10.733,68	11,06% 9.624,57	4,65% 4.049,43	9,41% 8.189,33	4,65% 4.049,44	5,54% 4.822,21	15,24% 13.268,11	9,25% 8.052,25	100% 87.039,26
BDI 15,07% (R\$)		1,12% 971,33	0,70% 609,27	1,22% 1.061,37	0,61% 533,92	1,62% 1.405,72	1,45% 1.260,47	0,61% 530,33	1,23% 1.072,51	0,61% 530,33	0,73% 631,53	2,00% 1.737,64	1,21% 1.054,55	13,10% 11.398,99
TOTAL SERVIÇOS (R\$)		7,41% 6.445,48	4,64% 4.042,96	8,09% 7.042,96	4,07% 3.542,96	10,72% 9.327,96	9,61% 8.364,10	4,04% 3.519,10	8,18% 7.116,82	4,04% 3.519,11	4,81% 4.190,67	13,25% 11.530,47	8,04% 6.997,70	86,90% 75.640,27

Engº Rui Cesar Spera
CREA 0601659760
ART 92221220140844606