



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

OBRA:

Reforma e Adequação no prédio do CCI

MUNICÍPIO

Paraguaçu Paulista

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

julho-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: Imediato		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO:330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO:330 dias	
1	Preliminares	m²	6,00						6,00
		R\$	1.824,90						1.824,90
2	Cobertura	m²	406,27		294,19				700,46
		R\$	48.577,32		35.176,68				83.754,00
3	Fachada	m²	0,00		40,35		26,90		67,25
		R\$			25.011,21		16.674,14		41.685,35
4	Instalação Elétrica e Iluminação	%			100,00%				100,00%
		R\$			24.585,14				24.585,14
5	Instalação de esgoto	%			100,00%				100,00%
		R\$			7.485,01				7.485,01
6	Campo de bocha	m²					68,76		68,76
		R\$					10.926,54		10.926,54
7	Combate a incêndio	%					100,00%		100,00%
		R\$					5.022,22		5.022,22
8	Acessibilidade	m					11,30		11,30
		R\$					8.883,46		8.883,46
9	Quadra de Esportes	m²			38,70		125,42		164,12
		R\$			18.700,56		60.606,32		79.306,89
10	Reforma dos vestiários	m²			5,19				5,19
		R\$			11.105,33				11.105,33
11	Pintura	m²					700,16		700,16
		R\$					17.955,81		17.955,81
12	Limpeza geral	m²					648,00		648,00
		R\$					2.251,66		2.251,66
RECURSOS ESTADUAIS			50.000,00		100.000,00		100.000,00		250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			402,22		22.063,93		22.320,14		44.786,28
TOTAL			50.402,22		122.063,93		122.320,14		294.786,28