



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

**OBRA: REFORMA EMEI DONA COTA**

**LOCAL: RUA FRANCISCO JACINTO SILVA VEADO, 309 – CENTRO**

**FONTES : CPOS 03/2021 – FDE 01/2021 – SINAPI 03-2021**

**DATA: 14/06/2021**

## FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.947,08	5,47%	100,00%	R\$ 2.947,08		R\$ -
2	COBERTURA	R\$ 34.557,20	64,12%	60,00%	R\$ 20.734,32	40,00%	R\$ 13.822,88
3	ADEQUAÇÃO DE RAMPAS E REPARO EM FISSURAS	R\$ 8.606,10	15,97%	50,00%	R\$ 4.303,05	50,00%	R\$ 4.303,05
4	HIDRAULICA	R\$ 1.605,57	2,98%	20,00%	R\$ 321,11	80,00%	R\$ 1.284,46
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 2.042,33	3,79%		R\$ -	100,00%	R\$ 2.042,33
6	ELÉTRICA	R\$ 1.416,80	2,63%	60,00%	R\$ 850,08	40,00%	R\$ 566,72
7	GUICHÊ DE RECEPÇÃO	R\$ 2.716,95	5,04%	50,00%	R\$ 1.358,48	50,00%	R\$ 1.358,48
<b>TOTAL SEM BDI</b>		<b>R\$ 53.892,03</b>	100,00%	56,62%	<b>R\$ 30.514,12</b>	43,38%	<b>R\$ 23.377,91</b>
<b>TOTAL DO BDI</b>		<b>R\$ 11.656,85</b>	21,63%		<b>R\$ 6.600,20</b>		<b>R\$ 5.056,64</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 65.548,88</b>			<b>R\$ 37.114,32</b>		<b>R\$ 28.434,55</b>

## FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 37.114,32	R\$ 28.434,55

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 DE JUNHO DE 2021

ENGº CIVIL JOÃO LUIS NUNES POLETINE  
CREA/SP: 5070810719