



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

OBRA : REFORMA E ADEQUAÇÃO EMEF THEREZINHA DE LOURDES CAÇÃO GOYA						B.D.I	23,40%
LOCAL: RUA JOÃO JORGE ROSA ,1332 BARRA FUNDA – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.				BANCOS			
DATA: 25 / 08 /2021				SINAPI 07/2021 - CPOS 07/2021 – FDE 04/2021 – SBC 08/2021			
FÍSICO FINANCEIRO (em %)							
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	-	R\$ 788,23	1,38%	100,00%	R\$ 788,23	0,00%	R\$ -
2	RECEPÇÃO	R\$ 767,05	1,34%	100,00%	R\$ 767,05	0,00%	R\$ -
3	COZINHA	R\$ 38.033,73	66,49%	30,00%	R\$ 11.410,12	70,00%	R\$ 26.623,61
4	SALA DE INFORMÁTICA	R\$ 72,46	0,13%	100,00%	R\$ 72,46	0,00%	R\$ -
5	LAVANDERIA	R\$ 1.290,34	2,26%	100,00%	R\$ 1.290,34	0,00%	R\$ -
6	SANITÁRIOS	R\$ 15.874,87	27,75%	100,00%	R\$ 15.874,87	0,00%	R\$ -
7	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 373,48	0,65%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 373,48

TOTALSEM BDI	R\$	57.200,16	100,00%	52,80%	R\$	30.203,07	47,20%	R\$	26.997,09
TOTAL DO BDI	R\$	13.384,84			R\$	7.067,52		R\$	6.317,32
TOTAL COM BDI	R\$	70.585,00			R\$	37.270,59		R\$	33.314,41

FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 37.270,59	R\$ 33.314,41

Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA: 5070723725