



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE LAGO - DADETUR 2021

LOCAL: PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N - PARAGUAÇU PAULISTA - SP

CONVÊNIO: DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADETUR 2021

DATA: Julho/2021

		MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
SERVIÇOS													
A	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	77,22% R\$ 7.944,25	16,12% R\$ 1.658,28	6,66% 684,71								1,50% R\$ 10.287,24
	2.0	INFRAESTRUTURA	65,18% R\$ 48.276,54	11,64% R\$ 8.621,35	23,18% R\$ 17.168,61								10,80% R\$ 74.066,50
	3.0	SUPRAESTRUTURA		18,20% R\$ 9.366,05	17,36% R\$ 8.933,78	22,29% R\$ 11.470,84	22,33% R\$ 11.491,43	19,82% R\$ 10.199,74					7,50% R\$ 51.461,84
	4.0	ALVENARIA		12,11% R\$ 2.720,63	35,75% R\$ 8.031,58	35,75% R\$ 8.031,59	16,39% R\$ 3.682,17						3,28% R\$ 22.465,97
	5.0	COBERTURA					24,94% R\$ 9.340,82	49,88% R\$ 18.681,63	25,18% R\$ 9.430,70				5,46% R\$ 37.453,15
	6.0	FORRO									100,00% R\$ 2.355,19		0,34% R\$ 2.355,19
	7.0	REVESTIMENTO					12,00% R\$ 6.127,82	24,01% R\$ 12.260,75	21,33% R\$ 10.892,20	42,66% R\$ 21.784,40			7,45% R\$ 51.065,17
	8.0	PISO INTERNO							33,33% R\$ 4.552,23	66,67% R\$ 9.105,80			1,99% R\$ 13.658,03
	9.0	PISO EXTERNO								50,00% R\$ 2.591,07	50,00% R\$ 2.591,08		0,76% R\$ 5.182,15
	10.0	ABERTURAS						7,68% R\$ 2.839,67	10,05% R\$ 3.715,99	28,95% R\$ 10.704,26	53,32% R\$ 19.715,06		5,39% R\$ 36.974,98
	11.0	PINTURA							33,33% R\$ 4.149,07	50,00% R\$ 6.224,23	16,67% R\$ 2.075,15		1,82% R\$ 12.448,45
	12.0	LOUÇAS - METAIS- ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS								31,89% R\$ 29.374,76	56,04% R\$ 51.619,98	12,07% R\$ 11.118,00	13,43% R\$ 92.112,74
	13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA				8,65% R\$ 1.642,92	17,31% R\$ 3.287,74	17,31% R\$ 3.287,75	12,58% R\$ 2.389,36	29,43% R\$ 5.589,73	14,72% R\$ 2.795,81		2,77% R\$ 18.993,31
	14.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					22,72% R\$ 6.562,52	7,55% R\$ 2.180,76	14,54% R\$ 4.199,78	31,93% R\$ 9.222,76	23,26% R\$ 6.718,49		4,21% R\$ 28.884,31
	15.0	INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO										100,00% R\$ 3.953,40	0,58% R\$ 3.953,40
	16.0	PAISAGISMO										100,00% R\$ 2.145,21	0,31% R\$ 2.145,21
	17.0	LIMPEZA										100,00% R\$ 1.463,27	0,21% R\$ 1.463,27



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE LAGO - DADETUR 2021

LOCAL: PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N - PARAGUAÇU PAULISTA - SP

CONVÊNIO: DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADETUR 2021

DATA: Julho/2021

MÊS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
SERVIÇOS		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
B	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		33,33% R\$ 1.197,33	66,67% R\$ 2.395,01							0,21% R\$ 3.592,34
	2.0	INFRAESTRUTURA			60,81% R\$ 10.460,95	39,19% R\$ 6.741,72						2,51% R\$ 17.202,67
	3.0	SUPRAESTRUTURA				49,45% R\$ 9.157,91	50,55% R\$ 9.361,62					2,70% R\$ 18.519,53
	4.0	ALVENARIA				33,33% R\$ 3.000,88	66,67% R\$ 6.002,65					1,31% R\$ 9.003,53
	5.0	COBERTURA					100,00% R\$ 6.570,78					0,96% R\$ 6.570,78
	6.0	FORRO					100,00% R\$ 4.197,07					0,61% R\$ 4.197,07
	7.0	REVESTIMENTO					100,00% R\$ 10.301,16					1,50% R\$ 10.301,16
	8.0	PISO INTERNO					100,00% R\$ 2.391,26					0,35% R\$ 2.391,26
	9.0	PISO EXTERNO						100,00% R\$ 1.954,09				0,28% R\$ 1.954,09
	10.0	ABERTURAS					33,33% R\$ 9.067,49	66,67% R\$ 18.137,70				3,97% R\$ 27.205,19
	11.0	PINTURA					25,00% R\$ 1.935,28	75,00% R\$ 5.805,83				1,13% R\$ 7.741,11
	12.0	LOUÇAS - METAIS- ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS						100,00% R\$ 11.251,15				1,64% R\$ 11.251,15
	13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA				26,62% R\$ 1.895,24	23,62% R\$ 1.681,64	21,57% R\$ 1.535,69	28,19% R\$ 2.007,01			1,04% R\$ 7.119,58
	14.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					33,33% R\$ 1.074,10	66,67% R\$ 2.148,49				0,47% R\$ 3.222,59
	15.0	INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO						100,00% R\$ 811,65				0,12% R\$ 811,65
	16.0	LIMPEZA						100,00% R\$ 455,92				0,07% R\$ 455,92



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE LAGO - DADETUR 2021

LOCAL: PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N - PARAGUAÇU PAULISTA - SP

CONVÊNIO: DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADETUR 2021

DATA: Julho/2021

MÊS			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
SERVIÇOS			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
C	1.0	ESTRUTURA DO PISO E COBERTURA		46,91% R\$ 23.401,24	53,09% R\$ 26.484,15								7,27% R\$ 49.885,39
	2.0	GUARDA CORPO E CORRIMÃO			100,00% R\$ 11.080,74								1,62% R\$ 11.080,74
	3.0	DECK			100,00% R\$ 13.465,11								1,96% R\$ 13.465,11
	4.0	PINTURA			100,00% R\$ 5.162,84								0,75% R\$ 5.162,84
	5.0	ILUMINAÇÃO				100,00% R\$ 9.707,97							1,42% R\$ 9.707,97
TOTAL (%)			8,20%	6,85%	15,15%	7,53%	11,65%	14,80%	6,50%	13,79%	12,81%	2,72%	100,00%
TOTAL COM BDI (R\$)			R\$ 56.220,79	R\$ 46.964,88	R\$ 103.867,48	R\$ 51.649,07	R\$ 79.916,44	R\$ 101.488,27	R\$ 44.558,00	R\$ 94.597,01	R\$ 87.870,76	R\$ 18.679,88	R\$ 685.812,60

Dênis Mendes

Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRTs - 11285480 - 11285772