



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São paulo

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBJETO:** Ampliação e Adequação da Estação Ferroviária de Sapezal

**LOCAL:** Rua Dom Pedro II - Pátio da Estação Ferroviária do Distrito de Sapezal - Paraguaçu Paulista - SP

**CONVÊNIO:** 269/2021 - **DATA:** Novembro de 2021

MÊS			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
SERVIÇOS			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% R\$ 13.942,62										4,74% R\$ 13.942,62
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			100,00% R\$ 5.763,27									1,96% R\$ 5.763,27
3.0	INFRAESTRUTURA				100,00% R\$ 14.018,54								4,76% R\$ 14.018,54
4.0	SUPERESTRUTURA					100,00% R\$ 18.262,65							6,21% R\$ 18.262,65
5.0	ALVENÁRIA E DIVISÓRIAS						100,00% R\$ 27.442,72						9,33% R\$ 27.442,72
6.0	COBERTURA						35,13% R\$ 7.549,73	64,87% 13941,58					7,30% R\$ 21.491,31
7.0	FORRO								100,00% R\$ 14.200,01				4,83% R\$ 14.200,01
8.0	REVESTIMENTO								33,01% R\$ 16.878,25	66,99% R\$ 34.252,36			17,38% R\$ 51.130,61
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				100,00% R\$ 723,49								0,25% R\$ 723,49
10.0	ESQUADRIAS					100,00% R\$ 20.418,49							6,94% R\$ 20.418,49
11.0	PINTURA					34,47% 10558,2	65,53% 20075,05						10,41% R\$ 30.633,25
12.0	SINALIZAÇÃO										100,00% R\$ 2.796,94		0,95% R\$ 2.796,94
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			25,40% R\$ 4.285,95	31,19% R\$ 5.264,14					24,08% R\$ 4.064,55	19,33% R\$ 3.262,49		5,74% R\$ 16.877,13
14.0	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO											100,00% R\$ 2.553,53	0,87% R\$ 2.553,53
15.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							56,57% R\$ 7.872,54	17,83% R\$ 2.481,57	25,60% R\$ 3.562,43			4,73% R\$ 13.916,54
16.0	LOUÇAS E METAIS											100% R\$ 34.071,76	11,58% R\$ 34.071,76
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00% R\$ 3.245,49							1,10% R\$ 3.245,49
17.0	LIMPEZA											100,00% R\$ 2.738,97	0,93% R\$ 2.738,97
TOTAL (%)			4,74%	3,42%	6,80%	17,84%	18,72%	7,41%	11,41%	14,23%	2,06%	13,38%	85%
TOTAL COM BDI (R\$)			R\$ 13.942,62	R\$ 10.049,22	R\$ 20.006,17	R\$ 52.484,83	R\$ 55.067,50	R\$ 21.814,12	R\$ 33.559,83	R\$ 41.879,34	R\$ 6.059,43	R\$ 39.364,26	R\$ 294.227,32

Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes  
CAU Nº.: A96375-5  
RRTs - 11439878 - 11439908