



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Melhorias no Sistema de Iluminação no Parque Aquático - DADETUR 2022

Local: Parque Aquático Benedito Benício - Estrada Municipal PGP 010 - Kiujiro Marubayashi S/N - Paraguaçu Paulista - SP

Convênio:

DATA: Junho/2022

SERVIÇOS		MÊS	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	TOTAL
1.0	Serviços Preliminares		85,89%	4,70%	4,70%	4,70%	1,54%
		R\$	4.966,08	R\$ 272,00	R\$ 272,00	R\$ 272,00	R\$ 5.782,08
2.0	Iluminação Led Solar			50,00%	50,00%		48,12%
				R\$ 90.247,73	R\$ 90.247,73		R\$ 180.495,46
3.0	Iluminação Led Comum		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	48,34%
		R\$	45.327,85	R\$ 45.327,85	R\$ 45.327,85	R\$ 45.327,85	R\$ 181.311,40
4.0	Pintura Postes de Aço Existentes			40,00%	30,00%	30,00%	2,00%
				R\$ 3.000,33	R\$ 2.250,25	R\$ 2.250,21	R\$ 7.500,79
TOTAL (%)			13,41%	37,02%	36,82%	12,76%	100,00%
TOTAL COM BDI (R\$)		R\$	50.293,93	R\$ 138.847,91	R\$ 138.097,83	R\$ 47.850,06	R\$ 375.089,73

Paraguaçu Paulista, 20 de junho de 2022.

Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes

CAU Nº.: A96375-5

RRT's: 12086340 - 12086663