



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

OBRA : REFORMA NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

B.D.I

24,66%

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

BANCOS

DATA: 11 / 04 /2023

SINAPI - 02/2023 - São Paulo / SBC - 03/2023 - São Paulo / SICRO3 - 10/2022 - São Paulo / SIURB - 07/2022 - São Paulo / CPOS - 03/2023 - São Paulo / FDE - 01/2023 - São Paulo

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

Item	Descrição	PESO		1ºMÊS		2ºMÊS		3ºMÊS		4ºMÊS	
		VALOR(R\$)	ÍNDICE	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	BANHEIRO RECEPÇÃO	R\$ 1.321,24	0,49%	100,00%	R\$ 1.321,24		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2	REFORÇO FUNDAÇÃO	R\$ 13.805,54	5,14%	100,00%	R\$ 13.805,54		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	CALÇADA DOS FUNDOS	R\$ 803,05	0,30%		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 803,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4	REPARO ALVENARIA EXTERNA	R\$ 864,75	0,32%	100,00%	R\$ 864,75		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5	AGUA E ESGOTO EXTERNO	R\$ 2.353,65	0,88%	40,00%	R\$ 941,46	60,00%	R\$ 1.412,19		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6	RECEPÇÃO	R\$ 2.885,27	1,07%	100,00%	R\$ 2.885,27		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
7	AMPLIAÇÃO DEPÓSITO	R\$ 46.397,65	17,27%	80,00%	R\$ 37.118,12	20,00%	R\$ 9.279,53		R\$ 0,00		R\$ 0,00
8	COZINHA NOVA	R\$ 7.808,68	2,91%	100,00%	R\$ 7.808,68		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
9	PINTURA	R\$ 64.231,22	23,91%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 19.269,37	70,00%	R\$ 44.961,85
10	BANHEIRO FEM. MASC. E PNE	R\$ 60.728,39	22,60%		R\$ 0,00	80,00%	R\$ 48.582,71	20,00%	R\$ 12.145,68		R\$ 0,00
11	COBERTURA	R\$ 4.066,20	1,51%		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.066,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00
12	ELÉTRICA E REDE	R\$ 25.734,52	9,58%		R\$ 0,00	15,00%	R\$ 3.860,18	85,00%	R\$ 21.874,34		R\$ 0,00
13	FACHADA	R\$ 30.948,25	11,52%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	70,00%	R\$ 21.663,77	30,00%	R\$ 9.284,47
14	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 2.680,42	1,00%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.680,42
15	LIMPEZA	R\$ 2.256,54	0,84%	30,00%	R\$ 676,96	35,00%	R\$ 789,79	15,00%	R\$ 338,48	20,00%	R\$ 451,31
16	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.786,84	0,67%	100,00%	R\$ 1.786,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00

TOTAL SEM BDI	R\$ 268.672,22	100,00%	25,02%	R\$ 67.208,87	25,61%	R\$ 68.793,65	28,02%	R\$ 75.291,64	21,36%	R\$ 57.378,06
VALOR DO BDI	R\$ 66.254,57			R\$ 16.573,71		R\$ 16.964,51		R\$ 18.566,92		R\$ 14.149,43
TOTAL COM BDI	R\$ 334.926,80			R\$ 83.782,58		R\$ 85.758,17		R\$ 93.858,56		R\$ 71.527,48



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

OBRA : REFORMA NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

B.D.I

24,66%

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

BANCOS

DATA: 11 / 04 /2023

SINAPI - 02/2023 - São Paulo / SBC - 03/2023 - São Paulo / SICRO3 - 10/2022 - São Paulo / SIURB - 07/2022 - São Paulo / CPOS - 03/2023 - São Paulo / FDE - 01/2023 - São Paulo

	FINANCEIRO NO MÊS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 83.782,58	R\$ 85.758,17	R\$ 93.858,56	R\$ 71.527,48

Paraguaçu Paulista, 11 de Abril de 2023

Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA: 5070723725