

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA ROSETA

LOCAL: A obra localiza-se na rua Juvencio Aguilera, número: Bairro: Distrito de Roseta, Paraguaçu Paulista.

REGIME: EMPREITADA GLOBAL

BANCOS: SINAPI - 02/2023 - São PauloSBC - 04/2023 - São PauloIOPES - 01/2023 - Espírito SantoSIURB - 07/2022 - São PauloSIURB INFRA - 07/2022 - São PauloSUDECAP - 12/2022 - Minas GeraisCPOS - 03/2023 - São PauloFDE - 01/2023 - São PauloAGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do SulAGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás CAERN - 11/2022 - Rio Grande do NorteCOMPESA - 01/2023 - PernambucoEMOP - 02/2023 -

PRAZO: 02MESES

DATA: 21/12/2021

FISICO FINANCEIRO (EM% R\$)

		INICIO	DEMOLIÇÃO	ELETRICA	BANHEIROS	AMBIENTALIZANDO A PRAÇA	HIDRAULICA	COBERTURA	PINTURA	GUARITA ESTRUTURA / MÃO DE OBRA	GUARITA FECHAMENTOS	GUARITA PREPARO DO LOCAL E FIXAÇÃO	GUARITA PINTURA	VALOR TOTAL
	#REF!	2.025,48	90.638,40	626,70	5.915,52	6.283,48	3.333,40	3.645,00	3.187,67	2.412,93	2.373,85	998,20	1.924,14	R\$ 123.364,77
1º MÊS	VALOR	R\$ 2.025,48	R\$ 90.638,40	R\$ 0,00	R\$ 2.957,76	R\$ 0,00	R\$ 1.666,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.288,34
	(%)	100,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.957,76	R\$ 0,00	R\$ 1.666,70	R\$ 3.645,00	R\$ 0,00	R\$ 2.412,93	R\$ 2.373,85	R\$ 998,20	R\$ 0,00	R\$ 14.054,44
	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
3º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 626,70	R\$ 0,00	R\$ 6.283,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.187,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.924,14	R\$ 12.021,98
	(%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		R\$ 2.025,48	R\$ 90.638,40	R\$ 626,70	R\$ 5.915,52	R\$ 6.283,48	R\$ 3.333,40	R\$ 3.645,00	R\$ 3.187,67	R\$ 2.412,93	R\$ 2.373,85	R\$ 998,20	R\$ 1.924,14	R\$ 123.364,77
EMENDA IMPOSITIVA			VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI											123.364,77
			VALOR DO BDI											29.607,54
			VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI											152.972,31

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 DE Maio de 2023

Paraguaçu Paulista-SP, 17 de Maio de 2023

Edi José da Silva
 Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9