


CRONOGRAMA



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OBRA: REFORMA DA TORRE DE TRANSMISSÃO				B.D.I.		24%					
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE S/N											
BANCO S:		SINAPI - 03/2023 - São Paulo SBC - 04/2023 - São Paulo SICRO3 - 04/2022 - ORSE - 02/2023 - - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro									
DATA: 24/04/2023											

ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FISICO FINANCEIRO (EM% R\$)

		SERVIÇOS PRELIMINARES	VIGAS E COLUNAS	ALVENARIA MONITORAMENTO	CONCRETAGENS E PISOS	HIDRAULICA E ELETRICA	LAJES/ COBERTURA	PINTURA	DEMOLIÇÕES DE ALAMBRADO / MURO	CONCRETO ENTORNO FINAL DA OBRA	TOTAL
		536,13	14.188,31	30.214,23	6.476,45	26.815,13	30.892,54	R\$ 3.408,98	29.726,78	R\$ 16.686,80	
1º MÊS	VALOR	536,13	14.188,31	30.214,23	3.238,22	13.407,57	15.446,27	0,00	0,00	0,00	77.030,73
	(%)	100%	100%	100%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
2º MÊS	VALOR	0,00	0,00	0,00	3.238,22	13.407,57	15.446,27	3.408,98	29.726,78	16.686,80	81.914,62
	(%)	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	0%
VALOR TOTAL		R\$ 536,13	R\$ 14.188,31	R\$ 30.214,23	R\$ 6.476,45	R\$ 26.815,13	R\$ 30.892,54	R\$ 3.408,98	R\$ 29.726,78	R\$ 16.686,80	R\$ 158.945,35

RECURSO PRÓPRIO	VALOR TOTAL S/ BDI	R\$ 158.945,35					
	VALOR DO BDI	R\$ 36.557,43					
	VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 195.502,78					

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 DE ABRIL DE 2023

Edi José da Silva

Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9