



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
**Estado de São Paulo**

OBRA : REFORÇO DE FUNDAÇÃO E REPINTURA NA EMEF ALEXANDRINA PENNA			CONTRATO
LOCAL: RUA DOS VIEIRAS, Nº260		B.D.I	26,40%
BANCOS	SIURB – 01/2023 - São Paulo / CPOS – 08/2023 - São Paulo / FDE – 07/2023 - São Paulo		
DATA: 05 / 10 /2023			

**FÍSICO FINANCEIRO (em %)**

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.756,80	1,93%	100,00%	R\$ 1.756,80
2	REFORÇO DE FUNDAÇÃO	R\$ 47.243,17	51,83%	100,00%	R\$ 47.243,17
3	REPAROS NA ALVENARIA	R\$ 3.418,57	3,75%	100,00%	R\$ 3.418,57
4	PINTURA	R\$ 38.125,91	41,83%	100,00%	R\$ 38.125,91
5	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 602,85	0,66%	100,00%	R\$ 602,85
TOTAL SEM BDI		R\$ 91.147,30	100,00%	100,00%	R\$ 91.147,30
TOTAL DO BDI		R\$ 24.062,89			R\$ 24.062,89
TOTAL COM BDI		R\$ 115.210,19			R\$ 115.210,19

**FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)**

1º MÊS
R\$ 115.210,19

Paraguaçu Paulista, 05 de Outubro de 2023

Eng.º Everton dos Santos Cabral  
CREA/SP: 5070723725