



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO C.H. DONA LINA LEUZZI

LOCAL RUA GRÉCIA, sn, 19705-516 - ESQUINA COM RUA COSTA DO MARFIM - CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINA LEUZZI – PARAGUAÇU PAULISTA - SP

REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023 e CDHU 191 - 08/2023 – COM DESONERAÇÃO

ÓRGÃO: SECRETARIA DE GOVERNO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DATA: 28/09/2023

ART N.º: 28027230221415029

BDI = 23,17%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1,	INFRAESTRUTURA	132.186,66	11,86%	70,00	92.530,66	30,00	39.656,00				
2,	SUPERESTRUTURA	181.792,03	16,31%	10,00	18.179,20	40,00	72.716,81	50,00	90.896,02		
3,	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	8.469,06	0,76%								
4,	IMPERMEABILIZACAO	6.289,86	0,56%	50,00	3.144,93					50,00	3.144,93
5,	ESTRUTURA METALICA	272.073,70	24,42%							50,00	136.036,85
6,	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	114.184,28	0,10								
7,	ESQUADRIAS/PORTAS PNE	94.993,85	8,52%								
8,	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS	47.617,74	4,27%								
9,	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	3.166,06	0,28%					50,00	1.583,03		-
10,	ELETRICA	76.388,61	6,86%					10,00	7.638,86		-
11,	HIDRAULICA	31.149,53	2,80%					20,00	6.229,91		-
12,	AREA EXTERNA	11.367,30	1,02%							30,00	3.410,19
13,	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA	11.155,80	1,00%								
14,	VENTILACÃO PERMANENTE	12.717,84	1,14%								
15,	PAVIMENTO EXTERNO	4.068,48	0,37%								
16,	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	2.729,27	0,24%								
17,	LIMPEZA	3.518,87	0,32%								
18,	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100.440,71	9,01%	10,00	10.044,07					10,00	10.044,07
	TOTAL COM BDI	1.114.309,67	100,00%		123.898,87		112.372,81		106.347,81		152.636,04

Paraguaçu Paulista, 28 de setembro de 2023

Eng.ª Elza Regina Salomão – CREA: 0601394056
ART: 28027230221415029



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO C.H. DONA LINA LEUZZI

LOCAL RUA GRÉCIA, sn, 19705-516 - ESQUINA COM RUA COSTA DO MARFIM - CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINA LEUZZI – PARAGUAÇU PAULISTA - SP

REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023 e CDHU 191 - 08/2023 – COM DESONERAÇÃO

: SECRETARIA DE GOVERNO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO

DATA: 28/09/2023

ART N.º: 28027230221415029

BDI = 23,17%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL	
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1,	INFRAESTRUTURA									100,00	132.186,66
2,	SUPERESTRUTURA									100,00	181.792,03
3,	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR			30,00	2.540,72	30,00	2.540,72	40,00	3.387,62	100,00	8.469,06
4,	IMPERMEABILIZACAO									100,00	6.289,86
5,	ESTRUTURA METALICA	50,00	136.036,85							100,00	272.073,70
6,	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	50,00	57.092,14	50,00	57.092,14					100,00	114.184,28
7,	ESQUADRIAS/PORTAS PNE			50,00	47.496,93	50,00	47.496,93			100,00	94.993,85
8,	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS					40,00	19.047,10	60,00	28.570,65	100,00	47.617,74
9,	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	20,00	633,21			30,00	949,82			100,00	3.166,06
10,	ELETRICA			20,00	15.277,72	40,00	30.555,44	30,00	22.916,58	100,00	76.388,61
11,	HIDRAULICA	20,00	6.229,91			30,00	9.344,86	30,00	9.344,86	100,00	31.149,53
12,	AREA EXTERNA	30,00	3.410,19	20,00	2.273,46			20,00	2.273,46	100,00	11.367,30
13,	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA		-	25,00	2.788,95	25,00	2.788,95	50,00	5.577,90	100,00	11.155,80
14,	VENTILACÃO PERMANENTE			100,00	12.717,84					100,00	12.717,84
15,	PAVIMENTO EXTERNO			100,00	4.068,48					100,00	4.068,48
16,	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA			50,00	1.364,64	50,00	1.364,64			100,00	2.729,27
17,	LIMPEZA							100,00	3.518,87	100,00	3.518,87
18,	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00	20.088,14	20,00	20.088,14	20,00	20.088,14	20,00	20.088,14	100,00	100.440,71
	TOTAL COM BDI		223.490,44		165.709,02		134.176,59		95.678,08	100,00	1.114.309,67

Paraguaçu Paulista, 28 de setembro de 2023

Eng.ª Elza Regina Salomão – CREA: 0601394056
ART: 28027230221415029