



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Obra
Reforma do ginásio de esportes Sylvio Magalhães Padilha para obtenção
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Siqueira
Campos, 188, Centro, Paraguaçu Paulista/SP.

Bancos
CDHU - 11/2023 - São
Paulo

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 8.408,11	100,00% 8.408,11			
2	Retiradas	100,00% 1.609,95	100,00% 1.609,95			
3	Iluminação de Emergência	100,00% 21.591,17	100,00% 21.591,17			
4	Central de Alarme	100,00% 21.523,34		50,00% 10.761,67	50,00% 10.761,67	
5	Extintores	100,00% 3.305,25			100,00% 3.305,25	
6	Gradil	100,00% 16.784,62			100,00% 16.784,62	
7	Telhamento	100,00% 24.698,63		50,00% 12.349,32	50,00% 12.349,32	
8	Pintura	100,00% 101.797,16		20,00% 20.359,43	20,00% 20.359,43	60,00% 61.078,30
9	Serviços Complementares	100,00% 288,69				100,00% 288,69
Porcentagem			15,8%	21,73%	31,78%	30,68%
Custo			31.609,23	43.470,42	63.560,29	61.366,99
Porcentagem Acumulado			15,8%	37,54%	69,32%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 31.609,23	R\$ 75.079,64	R\$ 138.639,93	R\$ 200.006,92

José Leite dos Santos Neto
Engenheiro Civil
Crea/SP: 5070209247