



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MODELO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

**COBERTURA DO REFEITÓRIO DO TIRO DE GUERRA
02-049**

B.D.I.

**Encargos
 Sociais**

Rua Doze de Março, 826 – Paraguaçu Paulista

22,00%

BANCOS:

SINAPI - 12/2023 - São Paulo – SBC – 02/2024 - CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo –
SEINFRA – CEARÁ – ORSE - 12/2023 - SERGIPE – SETOP - 10/2023 - Minas Gerais

DATA: 17 de Abril de 2024

FISICO FINANCEIRO (EM% R\$)

		INFRAESTRUTURA	SUPERESTRUTURA	COBERTURA	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	VALOR TOTAL
VALOR UND SEM BDI		3.055,05	9.506,29	26.885,93	3.358,87	
1º MÊS	VALOR	R\$ 3.055,05	R\$ 9.506,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.561,34
	(%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
2º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.885,93	R\$ 3.358,87	R\$ 30.244,80
	(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
RECURSO PRÓPRIO			total sem BDI			R\$ 42.806,14
			VALOR DO BDI			R\$ 9.417,35
			TOTAL C/ BDI			R\$ 52.223,50

DATA: 17 de Abril de 2024

Mylena Belli
Engenheira Civil – CREA 5071006880