



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO GRANDE LAGO

Local: Pista de caminhada - Estrada Municipal PGP 010 - Kijiro Marubayashi S/N - Paraguaçu Paulista - SP

DATA: Março/2024

SERVIÇOS		MÊS	MÊS 1 30	MÊS 2 60	TOTAL
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		100,00% R\$ 391,93		0,17% R\$ 391,93
2.0	CALÇAMENTO		50,00% R\$ 58.371,35	50,00% R\$ 58.371,35	49,59% R\$ 116.742,70
3.0	CAIXAS DE PASSAGENS		100,00% R\$ 1.514,49		0,64% R\$ 1.514,49
4.0	ENTRADA DE ENERGIA		100,00% R\$ 4.958,58		2,11% R\$ 4.958,58
5.0	REDE ELETRICA		50,00% R\$ 43.167,97	50,00% R\$ 43.167,97	36,67% R\$ 86.335,94
6.0	PASSARELA			100,00% R\$ 25.482,60	10,82% R\$ 25.482,60
TOTAL (%)			46,05%	53,95%	100,00%
TOTAL COM BDI (R\$)			R\$ 108.404,31	R\$ 127.021,92	R\$ 235.426,23

Resp. Téc. Arq. Renato Alves Botelho
CAU/SP A69216-0