
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICÍPIO

Paraguaçu Paulista

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Reforma e Adequação no prédio do CCI INÍCIO:  Data da assinatura do convênio julho-19

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

1 Preliminares
m² 6,00 6,00

R$ 1.824,90 1.824,90

2 Cobertura
m² 406,27 294,19 700,46

R$ 48.577,32 35.176,68 83.754,00

3 Fachada
m² 0,00 40,35 26,90 67,25

R$ 25.011,21 16.674,14 41.685,35

4 Instalação Elétrica e Iluminação
% 100,00% 100,00%

R$ 24.585,14 24.585,14

5 Instalação de esgoto
% 100,00% 100,00%

R$ 7.485,01 7.485,01

6 Campo de bocha
m² 68,76 68,76

R$ 10.926,54 10.926,54

7 Combate a incêndio
% 100,00% 100,00%

R$ 5.022,22 5.022,22

8 Acessibilidade
m 11,30 11,30

R$ 8.883,46 8.883,46

9 Quadra de Esportes
m² 38,70 125,42 164,12

R$ 18.700,56 60.606,32 79.306,89

10 Reforma dos vestiários
m² 5,19 5,19

R$ 11.105,33 11.105,33

11 Pintura
m² 700,16 700,16

R$ 17.955,81 17.955,81

12 Limpeza geral
m² 648,00 648,00

R$ 2.251,66 2.251,66

RECURSOS ESTADUAIS 50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 402,22 22.063,93 22.320,14 44.786,28

T O T A L 50.402,22 122.063,93 122.320,14 294.786,28

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2019 Elza Regina Salomão – CREA: 0601394056
ART: 28027230191201754

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

PERÍODO: Imediato PERÍODO: 360 dias PERÍODO: 360 dias
PRAZO DE LIBERAÇÃO:   
                    em até 30 dias 
após a Ordem de Serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:  
              Imediato

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa  

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:330  dias    

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:330  dias    


	Cronograma Modelo - Sec. Desenv

