



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI DE AREIA		B.D.I.
LOCAL: Praça entre as Rua Esportista Joaquim Leite, Mangabeiras, Jequitibá, José Cação, no Conjunto Habitacional Mario Covas – Paraguaçu Paulista		20,37%
BANCOS:	Banco: Banco: CPOS; SINAPI; SBC	

DATA: 07 de novembro de 2024

FISCO FINANCEIRO (EM% R\$)

		SERVIÇOS PRELIMINARES	QUADRA	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	VALOR TOTAL
VALOR UND SEM BDI		610,05	17.965,56	8.453,28	
1º MÊS	VALOR	R\$ 610,05	R\$ 17.965,56	R\$ 8.453,28	R\$ 27.028,89
	(%)	100,00%	100,00%	100,00%	

RECURSO	total sem BDI	R\$ 27.028,89
	VALOR DO BDI	R\$ 5.505,78
	TOTAL C/ BDI	R\$ 32.534,67

DATA: 07 de novembro de 2024

Mylene Belli

Engenheira Civil – CREA 5071006880