
DATA: MAIO/2014

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

SERVIÇOS 1              30 60                90              120            150            180             210                 240                270                300                330                360                 

1,27% 0,03% 1,55%

2.550,90 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,72 R$3.120,12

9,47% 9,47% 9,47% 9,47% 37,89%

19.036,17 19.036,17 19.036,17 19.036,17 R$76.144,68

5,61% 5,61% 11,22%

11.273,97 11.273,97 R$22.547,94

8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 49,34%

16.526,69R$  16.526,69R$  16.526,69R$ 16.526,69R$ 16.526,69R$ 16.526,68R$  R$99.160,13

10,74% 9,50% 9,50% 9,50% 5,64% 5,64% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 100%

21.587,07 19.087,92 19.087,92 19.087,92 11.325,72 11.325,72 16.578,44 16.578,44 16.578,44 16.578,44 16.578,44 16.578,40 200.972,87

1,88% 1,66% 1,66% 1,66% 0,99% 0,99% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 17,50%

3.215,10 2.842,88 2.842,88 2.842,88 1.686,81 1.686,81 2.469,13 2.469,13 2.469,13 2.469,13 2.469,13 2.469,12 29.932,13

10,74% 9,50% 9,50% 9,50% 5,64% 5,64% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 100,00%

18.371,97 16.245,04 16.245,04 16.245,04 9.638,91 9.638,91 14.109,31 14.109,31 14.109,31 14.109,31 14.109,31 14.109,28 171.040,74

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO

LOCAL: DISTRITO DE SAPEZAL 

CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE

ATO Engenharia Assis Ltda

Engº Rui Cesar Spera

TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 EXECUÇÃO DE BASE

BDI (%)

TOTAL BDI (R$)

CREA 0601659760 - ART 92221220140463536

GUIA E SARJETA3.0

SERVIÇOS (%)

TOTAL SERVIÇOS (R$)

TOTAL COM BDI (R$)

TOTAL (%)

3.1 PAVIMENTO NOVO


