
MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

SERVIÇOS 1              30 60                    90                    120                  150                  180                  210                  240                  270                  300                  330                  360                  

0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28%

2.170,98 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 44,04 R$2.655,42

10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 63,80%

95.681,11 95.681,11 95.681,11 95.681,11 95.681,10 95.681,10 4.454,57 4.454,57 4.454,57 4.454,57 4.454,57 4.454,57 R$600.814,06

3.0 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 35,91%

56.366,51 56.366,51 56.366,51 56.366,51 56.366,51 56.366,50 R$338.199,05

10,39% 10,17% 10,17% 10,17% 10,17% 10,17% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 100%

97.852,09 95.725,15 95.725,15 95.725,15 95.725,14 95.725,14 60.865,12 60.865,12 60.865,12 60.865,12 60.865,12 60.865,11 941.668,53
TOTAL (R$)

Engº Rui Cesar Spera

CREA 0601659760 

TOTAL

1.0 Instalação e Mobilização

2.0 Sinalização horizontal e semafórica

Placas de Orientação de Tráfego

ART 92221220131424563

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E VIÁRIA

LOCAIS: Av. Siqueira Campos x R. Américo Thimóteo, Av. Siqueira Campos x R. Pref. Jaime Monteiro, Av. Siqueira Campos x Av. Paraguaçu, Av. Siqueira Campos x R. Antonio Machado, Av. Siqueira Campos x R. Andre 

Luiz Brizo, Av. Paraguaçu x Av. 7 de Setembro, e Av. Paraguaçu x Rua Marechal Deodoro.

CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE

DATA: NOVEMBRO/2014


