
LOCAL: RUA JURANDIR NEGRÃO Nº55

3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS
VALOR (R$) INCIDICE NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO

1 9.190,98R$       2,60% 70,00 6.433,69R$     10,00 919,10R$        10,00 919,10R$          10,00 919,10R$       
2 968,18R$          0,27% 100,00 968,18R$        
3 102.125,44R$   28,86% 100,00 102.125,44R$   
4 52.920,53R$     14,95% 50,00 26.460,26R$   50,00 26.460,26R$   
5 24.660,19R$     6,97% 3,50 863,11R$        70,00 17.262,13R$   26,50 6.534,95R$       
6 5.653,67R$       1,60% 100,00 5.653,67R$     
7 40.113,65R$     11,33% 30,00 7.398,06R$     35,00 14.039,78R$     35,00 14.039,78R$  
8 37.150,97R$     10,50% 100,00 37.150,97R$     
9 18.299,89R$     5,17% 80,00 14.639,91R$     20,00 3.659,98R$    

10 51.313,68R$     14,50% 10,00 5.131,37R$     10,00 5.131,37R$     25,00 12.828,42R$     55,00 28.222,52R$  
11 10.753,63R$     3,04% 100,00 10.753,63R$  
12 768,71R$          0,22% 20,00 153,74R$        10,00 76,87R$          10,00 76,87R$            60,00 461,22R$       

TOTAL 353.919,52R$   100,00% 0,13 50,21R$          0,17 67,66 0,53 380,56 0,16 62,24
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO
CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO

Resp. Técnico pelo Projeto de Ampliação Paraguaçu Paulista,23 de outubro de 2017
Eng.ª Elza Regina Salomão LOCAL E DATA
CREA/SP 0601394056

IMPERMEABILIZAÇÃO

1º MÊS 2º MÊS
DESCRIÇÃOITEM

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 
SERVIÇOS EM TERRA
COBERTURA
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
ALVENARIA - VEDAÇÃO

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
ESQUADRIAS
INSTALAÇÕES ELETRICAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
COMBATE A INCENDIO

TOTAL R$ 353.919,52

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE BALÃO MAGICO

BAIRRO:CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO SONCINI
DATA:OUTUBRO/2017

PESO

R$ 45.664,02 R$ 61.883,83 R$ 188.315,43 R$ 58.056,23 R$ 0,00 R$ 0,00


