Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO I GUARITA

OBRA:REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE LOGISTICA
LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS Nº 208 BAIRRO JARDIM PANAMBI
CPOS 171 VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 /SINAPI 16/02/2017 DESONERADO/FDE04/2018
DATA:23/02/18

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		VALOR (R$)	INCIDICE	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 461,03	0,92%	100,00	R$ 461,03								
2	FUNDAÇÃO	R$ 7.598,05	15,12%	100,00	R$ 7.598,05								
3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	R$ 3.253,14	6,47%	80,00	R$ 2.602,51	20,00	R$ 650,63						
4	ESTRUTURA	R$ 2.487,38	4,95%	90,00	R$ 2.238,64	10,00	R$ 248,74						
5	ESQUADRIAS	R$ 2.837,73	5,65%			100,00	R$ 2.837,73						
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 4.033,79	8,03%			100,00	R$ 4.033,79						
7	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 460,28	0,92%			100,00	R$ 460,28						
8	PORTÕES E FECHAMENTO (FRENTE E ESTACIONAMENTO)	R$ 29.050,14	57,81%	60,00	R$ 17.430,08	40,00	R$ 11.620,05						
9	LIMPEZA DA OBRA	R$ 70,16	0,14%	20,00	R$ 14,03	80,00	R$ 56,13						
TOTAL	**COM BDI**	**R$ 50.251,69**	100,00%	0,60	R$ 115,09	0,40	72,60						

FINANCEIRO NO MÊS (em R$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS		2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO						
CONTRAPARTIDA						
OUTRAS FONTES						
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO		R$ 30.344,35	R$ 19.907,34			

TOTAL	**R$ 50.251,69**

Resp. Técnico pelo Projeto de Adequação
Renato Alves Botelho
CAU/SP A68216-0

Paraguaçu Paulista,23 de fevereiro 2018
LOCAL E DATA