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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS:FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTOS E PROTEÇÕES EM VIDROS TEMPOER4DOS E ALUMÍNIOS
OBRA: REFORMA PAÇO MUNICIPAL
LOCAL:AV. SIQUEIRA CAMPOS, Nº 1.430
DATA: 12-02-19

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM DESCRIÇÃO
PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

VALOR (R$) ÍNDICE NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊSACUMULADONO MÊSACUMULADO NO MÊS ACUMULADO

1  PORTAS  R$           33.262,98 9,41% 0,70  R$         23.284,09 0,30  R$             9.978,89 
2 JANELAS  R$         180.092,09 50,95% 0,70  R$       126.064,46 0,30  R$           54.027,63 
3 DIVISÓRIAS  R$           93.483,59 26,45% 0,30  R$         28.045,08 0,70  R$           65.438,51 
4 CORRIMÃO E GUARDA-CORPO  R$           46.643,66 13,20% 0,00  R$                      -   1,00  R$           46.643,66 
5 TOTAL PROPOSTA  R$         353.482,32 100,00% 0,50  R$       177.393,63 0,50  R$         176.088,69 
6 DOCUMENTAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO

TOTAL  R$        353.482,32 100,00% 0,50 50,18% 0,50 49,82%
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS R$ 177.393,63 R$ 176.088,69
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 353.482,32

TOTAL R$ 353.482,32

Eng.ª Elza Regina Salomão Paraguaçu Paulista, 12 de fevereiro de 2019
CREA/SP 0601394056 LOCAL E DATA
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