
PRAZO PROPOSTO 570 DIAS DATA BASE: 

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  180 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO:  60 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO:  30 dias 
TOTALPERÍODO: 240 dias PERÍODO: 90 dias PERÍODO: 60 dias

outubro-19

OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE AQUÁTICO 
PREF. BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE LAGO- DADETUR 2019 INÍCIO:  180 dias da data da assinatura do convênio

FINAL:  (SOMATÓRIA DOS PERIODOS + 180 DIAS PARA 
ENCERRAMENTO) dias a partir da data da assinatura do convênio

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECU RSOS

SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos

MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  180 dias 
para inicio das obras + 30 dias prazo de 
execução + 30 dias após a execução dos 

serviços, apresentação da medição e 
aprovação da medição                

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  60 dias 
prazo de execução + 30 dias após a 

aprovação da prestação de contas da fase 
anterior, execução dos serviços, 

apresentação da medição e aprovação da 
medição                 

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  30 dias 
prazo de execução + 30 dias após a 

aprovação da prestação de contas da fase 
anterior, execução dos serviços, 

apresentação da medição e aprovação da 
medição                 

% 20,01% 66,76% 11,12% 97,89%

R$  R$                               172.463,10  R$                               575.304,43 95.841,34R$                                 843.608,87R$        

% 0,48% 1,37% 0,26% 2,11%

R$ 4.112,13R$                                   11.773,55R$                                 2.254,30R$                                   18.139,98R$          

RECURSOS ESTADUAIS 167.142,06R$                               577.644,81R$                               88.662,46R$                                 833.449,33R$        

RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO 9.433,17R$                                   9.433,17R$                                   9.433,18R$                                   28.299,52R$          

T O T A L 176.575,23R$                               587.077,98R$                               98.095,64R$                                 861.748,85R$        

B FUNDAÇÕES

A
EQUIPAMENTOS E 
ELÉTRICA GERAL/ 

PISCINAS

ITEM SERVIÇOS UNIDADE
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TOTAL

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 240 dias PERÍODO: 90 dias PERÍODO: 60 dias

OBS. Para configuração do prazo  foi considerado: 180 dias para licitação e inicio das obras +
 120 dias de execução + 90 dias para vistoria e análise da medição + 
 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 570 dias

 

ASSINATURA: _________________________
Arq. Dênis Mendes de Moraes

nº do CAU: A96375-5


