



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO- GRANDE LAGO - DADETUR 2019
LOCAL: PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N - PARAGUAÇU PTA. - SP
CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE 2019

DATA: OUTUBRO/2019

SERVICOS			MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
				1 30	60	90	120	
A	1.0	Brinquedos e Toboaguas		10,69%	32,06%	21,38%	7,13%	71,25%
			R\$	92.100,00	276.300,00	184.200,00	61.400,00	614.000,00
	2.0	Instalações Elétricas, Bombas e Filtros - Geral e Piscinas		9,33%	7,99%	5,33%	4,00%	26,64%
			R\$	80.363,10	68.882,66	45.921,77	34.441,34	229.608,87
B	1.0	Serviços Preliminares		0,24%	0,20%	0,32%	0,04%	0,81%
			R\$	2.095,79	1.746,48	2.794,38	349,30	6.985,95
	2.0	Infraestrutura		0,19%	0,74%			0,93%
			R\$	1.600,01	6.400,03			8.000,04
	3.0	Serviços Complementares		0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,19%
			R\$	416,33	416,33	416,33	416,36	1.665,35
	4.0	Limpeza					0,17%	0,17%
							R\$ 1.488,64	1.488,64



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO- GRANDE LAGO - DADETUR 2019
LOCAL: PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N - PARAGUAÇU PTA. - SP
CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE 2019

DATA: OUTUBRO/2019

SERVICOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
		130	60	90	120	
TOTAL (%)		21,00%	41,00%	27,00%	11,00%	100,00%
TOTAL COM BDI (R\$)		R\$ 176.575,23	R\$ 353.745,50	R\$ 233.332,48	R\$ 98.095,64	R\$ 861.748,85

Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT: 8964012