CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO EMEF THEREZINHA DE LOURDES CAGAO GOYA
LOCAL: RUA JOAO JORGE ROSA ,1332 BARRA FUNDA — PARAGUAGU PAULISTA — SP.
DATA: 24/10/2020

SINAPI 09/2020 - CPOS 07/2020 - SIURB 01/2020 - FDE 07/2020 - SBC 08/2020
ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADOS

FiSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM DESCRIGAO PESO _ _1"MES _ 2°MES
VALOR (R$) | INDICE | NO MES | ACUMULADO | NO MES | ACUMULADO
1 |PAREDES DE GESSO ACARTONADO DIRETORIA | R$  6.173,99| 548% | 6500% |R$ 4.013,09 | 3500% | R$ 2.160,90
2 |ESQUADRIAS DE MADEIRA DIRETORIA R$ 1.314,60| 1,17% | 70,00% |R$ 920,22 | 30,00% | R$ 394,38
3 |DEMOLIGOES E RETIRADAS (DIRETORIA) R$ 91,03| 0,08% | 100,00% | R$ 91,03
4 |DEMOLICOES (AMPLIACAO DA COZINHA) R$ 1.367,88| 1,21% | 100,00% | R$ 1.367,88
5 |AMPLIACAO DA COZINHA R$  404,31| 0,36% | 100,00% | R$ 404,31
6 |SERVICOS EM TERRA R$ 4487 | 0,04% | 100,00% | R$ 44,87
7 |FUNDAGAO R$ 2.52358| 2,24% | 100,00% | R$ 2.52358
8 |IMPERMEABILIZACAO R$ 429,65 0,38% | 100,00% | R$ 429,65
9 |ALVENARIA DE ELEVAGAO R$ 12.263,00| 10,89% | 6500% |R$ 7.970,95| 3500% | RS 4.292,05
10 |COBERTURA R$ 14.642,15| 13,00% | 60,00% |R$ 8.78529 | 40,00% | R$ 5.856,86
11 |PISO R$ 3.426,63| 3,04% | 50,00% |R$ 1.713,32| 50,00% | R$1.713,32
12 |BANCADAS R$ 11.658,01| 10,35% 100,00% | R$ 11.658,01
13 |INSTALAGOES HIDROSANITARIAS R$ 4.767,18| 423% | 70,00% |R$ 3.337,03 | 30,00% | R$1.430,15
14 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.261,35| 2,90% | 50,00% |R$ 1.630,68 | 50,00% | R$ 1.630,68
15 |CALCAMENTO REPAROS EM GRELHAS EXTERNAS | R$  1.069,83 | 0,95% 100,00% | R$ 1.069,83
16 |ESQUADRIAS R$ 11.875,66 | 10,54% | 50,00% |R$ 5.937,83 | 50,00% | RS 5.937,83
17 |CENTRAL GLP R$ 7.32259| 650% | 70,00% |R$ 5.12581| 30,00% | R$2.196,78
18 |DEMOLICOES E RETIRADAS SANITARIOS R$  866,81| 0,77% | 100,00% | R$ 866,81
19 |REFORMA DE SANITARIOS (SERVICOS EM TERRA) | R$ 30,24 0,03% | 100,00% | R$ 30,24
20 |FUNDAGAO R$ 2.09570| 1,86% | 100,00% | R$ 2.095,70
21 |IMPERMEABILIZAGAO R$ 29355 | 0,26% | 100,00% | R$ 29355
22 |[ESTRUTURA R$ 4.06570| 361% | 70,00% |R$ 2.84599  30,00% | R$1.219,71
23 |ALVENARIA DE ELEVAGAO R$ 6.049,00| 537% | 100,00% | R$ 6.049,00
24 |COBERTURA R$ 1.851,51| 164% | 60,00% |R$ 1.110,91 | 40,00% | R$ 740,60
25 |PISO R$ 1.65049| 147% | 50,00% |R$ 82525 50,00% | R$ 82525
26 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 3.582,66| 3,18% | 70,00% |R$ 2.507,86 | 30,00% | RS 1.074,80
27 |LOUCAS E METAIS R$ 6.176,51| 548% 100,00% | R$6.176,51
28 |[ESQUADRIAS SANITARIO R$ 2.876,36| 2,55% | 50,00% |R$ 1.438,18 | 50,00% | RS 1.438,18
29 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 452,67 | 040% | 50,00% |R$ 226,34 | 50,00% | R$ 226,34
TOTAL COM BDI R$ 112.627,51 100,00% 5557% R$ 62.585,35 44,43% R$ 50.042,16
FINANCEIRO NO MES (em R$)
APLICACAO DOS RECURSOS 1° MES 2° MES
RECURSOS PROPRIOS R$ 62.585,35 R$ 50.042,16
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 62.585,35 R$ 50.042,16
PARAGUAGU PAULISTA, 24 DE OUTUBRO DE 2020. TOTAL R$ 112.627,51
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