



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO, EMEI PROFª RUTHNÉIA DE CÁSSIA SOUZA.

B.D.I. 21,63%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

LOCAL: HERCULANO DE AZEVEDO Nº, 543.

BANCOS: AGESUL 01/2021 – CPOS 03/2021 – FDE 01/2021 – IOPES 01/2021 – ORSE 01/2021 – SBC 04/2021 – SEDOP 03/2021 – SINAPI 03/2021– SIURB 01/2021 – SUDECAP 02/2021

DATA: 12/05/2021

## FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
A.1	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 56.111,26	11,35%	50,00%	R\$ 28.055,63	50,00%	R\$ 28.055,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
A.2	ENTRADA DE ALUNOS/FUNCIÓNÁRIOS	R\$ 4.191,87	0,85%		R\$ -	30,00%	R\$ 1.257,56	70,00%	R\$ 2.934,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -
A.3	PÁTIO/VARANDA DO FUNDO	R\$ 32.564,29	6,59%		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 16.282,15	25,00%	R\$ 8.141,07	25,00%	R\$ 8.141,07		R\$ -
A.4	HIDRÁULICA	R\$ 10.618,54	2,15%		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 5.309,27	25,00%	R\$ 2.654,64	25,00%	R\$ 2.654,64		R\$ -
A.5	SERVIÇOS INTERNOS	R\$ 61.297,03	12,40%		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 24.518,81	30,00%	R\$ 18.389,11	30,00%	R\$ 18.389,11		R\$ -
A.6	COBERTURA	R\$ 61.239,07	12,39%	50,00%	R\$ 30.619,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 30.619,54		R\$ -
A.7	BANCADA E REVESTIMENTO DE GRANITO	R\$ 4.011,15	0,81%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.011,15
A.8	ELÉTRICA	R\$ 28.182,15	5,70%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 11.272,86	60,00%	R\$ 16.909,29		R\$ -
A.9	VIGAS/PILARES/FUNDAÇÃO	R\$ 3.491,59	0,71%		R\$ -	50,00%	R\$ 1.745,80	50,00%	R\$ 1.745,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -
A.10	PINTURA	R\$ 47.214,61	9,55%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 47.214,61
A.11	ALAMBRADO	R\$ 20.344,74	4,12%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 10.172,37	50,00%	R\$ 10.172,37		R\$ -
A.12	MURO	R\$ 8.334,04	7,80%	100,00%	R\$ 8.334,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
B.1	ACESSIBILIDADE	R\$ 41.432,13	8,38%		R\$ -	60,00%	R\$ 24.859,28	20,00%	R\$ 8.286,43	20,00%	R\$ 8.286,43		R\$ -		R\$ -
B.2	ELÉTRICA	R\$ 23.736,90	4,80%		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 9.494,76	40,00%	R\$ 9.494,76		R\$ -	20,00%	R\$ 4.747,38
B.3	HIDRÁULICA	R\$ 91.408,97	18,50%		R\$ -	40,00%	R\$ 36.563,59	15,00%	R\$ 13.711,35	15,00%	R\$ 13.711,35	15,00%	R\$ 13.711,35	15,00%	R\$ 13.711,35

**TOTALSEM BDI** R\$ 494.178,34 106,11% 13,56% R\$ 67.009,21 18,71% R\$ 92.481,85 16,65% R\$ 82.282,86 16,62% R\$ 82.122,58 20,36% R\$ 100.597,36 14,10% R\$ 69.684,49

**TOTAL DO BDI** R\$ 106.890,77 21,63% R\$ 14.494,09 R\$ 20.003,82 R\$ 17.797,78 R\$ 17.763,11 R\$ 21.759,21 R\$ 15.072,75

**TOTAL COM BDI** R\$ 601.069,11 R\$ 81.503,30 R\$ 112.485,68 R\$ 100.080,65 R\$ 99.885,69 R\$ 122.356,57 R\$ 84.757,24

## FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 81.503,30	R\$ 112.485,68	R\$ 100.080,65	R\$ 99.885,69	R\$ 122.356,57	R\$ 84.757,24

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 DE MAIO DE 2020

JOÃO LUIS NUNES POLETINE  
CREA-SP 5070810719