
DATA BASE: 

01/07/2021

PERÍODO 360 dias 360
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 R$                           685.812,60 

 R$                                            -   

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

MUNICÍPIO: ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA BOLETIM Nº.

OBJETO:
Requalificação da Infraestrutura Turística no Parque Aquático Pref. Benedicto Benício - Grande 

Lago
BOLETIM CDHU 182 - Com desoneração

PROCESSO: ST-PRC-2021-00192-DM
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O INÍCIO:  180 dias da data da assinatura do convênio 

CONVÊNIO: FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

IT
EM SERVIÇOS
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1ª   ETAPA 2ª   ETAPA

TOTAL

PERÍODO dias

Licitação: Execução:

Execução: Vistoria:

A  Construção do Sanitário
50,00% 50,00%

                                                                            232.485,46                                                                               232.485,46 

Vistoria: Encerramento:

B Construção do Posto Salva Vidas
50,00% 50,00%

                                                                               65.769,81                                                                                 65.769,81 

C Reforma do Píer - Atracadouro
50,00% 50,00%

                                                                               44.651,03                                                                                 44.651,03 

RECURSOS ESTADUAIS  R$                                                                       342.906,30  R$                                                                        342.906,30 

RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                              -    R$                                                                                         -    R$                                            -   

 R$                           685.812,60 

100,00%

CAU: A96375-5

RRT's: 11285480 - 11285772

RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                              -    R$                                                                                         -   

T O T A L   R$                                                                       342.906,30  R$                                                                        342.906,30 

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 50,00% 50,00%

Nome do responsável técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes

OBSERVAÇÃO CONFORME: 

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)


