



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
OBJETO:	Requalificação da Infraestrutura Turística no Parque Aquático Pref. Benedito Benício - Grande Lago
PROCESSO:	ST-PRC-2021-00192-DM
CONVÊNIO:	

PRAZO PROPOSTO	BOLETIM Nº.	DATA BASE:
	BOLETIM CDHU 182 - Com desoneração	01/07/2021
	INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	360 dias	PERÍODO	360 dias	
			Licitação:	180	Execução:	150	
			Execução:	150	Vistoria:	30	
			Vistoria:	30	Encerramento:	180	
A	Construção do Sanitário	%		50,00%		50,00%	100,00%
		R\$		232.485,46		232.485,46	R\$ 464.970,92
B	Construção do Posto Salva Vidas	%		50,00%		50,00%	100,00%
		R\$		65.769,81		65.769,81	R\$ 131.539,62
C	Reforma do Pier - Atracadouro	%		50,00%		50,00%	100,00%
		R\$		44.651,03		44.651,03	R\$ 89.302,06
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	342.906,30	R\$	342.906,30	R\$ 685.812,60
RECURSOS PRÓPRIOS				-	R\$	-	R\$ -
TOTAL			R\$	342.906,30	R\$	342.906,30	R\$ 685.812,60
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS				50,00%		50,00%	100,00%

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

- até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em **parcela única**;
- entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em **2 (duas) parcelas igualmente divididas**;
- entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em **3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)**;
- acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em **parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)**



Nome do responsável técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes

CAU: A96375-5

RRT's: 11285480 - 11285772