
BDI = 25,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

 1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 3.103,20 R$ 3.103,20
2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 PREPARAÇÃO DO SUBLEITO R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
2.2 BASE R$ 102.684,11 R$ 51.342,06 R$ 51.342,06
2.3 CAPA ASFÁLTICA R$ 127.656,16 R$ 127.656,16
2.4 GUIA/SARJETA  E SARJETÃO R$ 30.476,35 R$ 30.476,35
2.5 PASSEIO PÚBLICO R$ 34.600,30 R$ 34.600,30
2.5 MEDIÇÃO E DOCUMENTOS FINAIS

TOTALCOM BDI R$ 305.520,13 R$ 126.521,91 R$ 178.998,22
TOTALCOM BDI ACUMULADO R$ 126.521,91 R$ 305.520,13

Paraguaçu Paulista, 02 de Dezembro de 2021

Eng.ª civil CREA 0601394056

ART nº  28027230211358255  

Elza Regina Salomão

ART N.º: 28027230211358255

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

DATA: 02/12/2021                                                                                                                                                                          DATA BASE:10/2021

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

LOCAL RUA EMILIANO VIEIRA DE CARVALHO,  sn, 19715-020 – ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL

DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE – PARAGUAÇU PAUISTA - SP

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2021 e CPOS 183 -08/2021 – DESONERADO

ORGÃO:SECRETARIA  DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO


