
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA DATA BASE: 

AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SAPEZAL NOVEMBRO DE 2021

ST-PRC-2021-00287-DM
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% 100,00%

R$  R$                                                   13.942,62 

% 100,00%

R$  R$                                                     5.763,27 

% 100,00%

R$  R$                                                   14.018,54 

% 100,00%

R$  R$                                                   18.262,65 

% 100,00%

R$  R$                                                   27.442,72 

% 100,00%

R$  R$                                                   21.491,31 

% 100,00%

R$  R$                                                   14.200,01 

% 100,00%

R$  R$                                                   51.130,61 

% 100,00%

8 REVESTIMENTO
100,00%

                                                                                     51.130,61 

9 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%

6 COBERTURA
100,00%

                                                                                     21.491,31 

7 FORRO
100,00%

                                                                                     14.200,01 

4 SUPERESTRUTURA
100,00%

                                                                                     18.262,65 

5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS
100,00%

                                                                                     27.442,72 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100,00%

                                                                                       5.763,27 

3 INFRAESTRUTURA
100,00%

                                                                                     14.018,54 

Vistoria:

Encerramento:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

                                                                                     13.942,62 
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1ª   ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

MUNICÍPIO: BOLETIM Nº.

OBJETO: CDHU 183 - Desonerada

TOTAL

PERÍODO dias

Licitação:

Execução:

PROCESSO:

P
R

A
ZO

 

P
R

O
P

O
ST

O INÍCIO:  180 dias da data da assinatura do convênio 

CONVÊNIO: FINAL: 690 dias a partir da data de assinatura do convênio

R$  R$                                                        723,49 

% 100,00%

R$  R$                                                   20.418,49 

% 100,00%

R$  R$                                                   30.633,25 

% 100,00%

R$  R$                                                     2.796,94 

% 100,00%

R$  R$                                                   16.877,13 

% 100,00%

R$  R$                                                     2.553,53 

% 100,00%

R$  R$                                                   13.916,54 

% 100,00%

R$  R$                                                   34.071,76 

% 100,00%

R$  R$                                                     3.245,49 

% 100,00%

R$  R$                                                     2.738,97 

 R$                                         294.227,32 

 R$                                                         -   

 R$                                         294.227,32 

100,00%PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 100,00%

Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes

CAU Nº.: A96375-5

RRTs - 11439878 - 11439908

RECURSOS ESTADUAIS  R$                                                                              294.227,32 

RECURSOS PRÓPRIOS  R$                                                                                             -   

T O T A L   R$                                                                              294.227,32 

18 LIMPEZA
100,00%

                                                                                       2.738,97 

16 LOUÇAS E METAIS
100,00%

                                                                                     34.071,76 

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00%

                                                                                       3.245,49 

14 EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
100,00%

                                                                                       2.553,53 

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
100,00%

                                                                                     13.916,54 

12 SINALIZAÇÕES
100,00%

                                                                                       2.796,94 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

                                                                                     16.877,13 

10 ESQUADRIAS
100,00%

                                                                                     20.418,49 

11 PINTURA
100,00%

                                                                                     30.633,25 

9 IMPERMEABILIZAÇÃO
                                                                                           723,49 

OBSERVAÇÃO CONFORME: 

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;

2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)


