



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

**OBRA: FECHAMENTO EM GRADIL ENTRE OS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL E PAÇO MUNICIPAL**

**LOCAL: RUA GUERINO MATHEUS, 205 – JARDIM PAULISTA**

**FONTES : CPOS 02/2022**

**DATA: 26/05/2022**

## FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR
	<b>GRADIL DE FECHAMENTO</b>				
1	GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE	R\$ 42.379,80	93,22%	100,00%	R\$ 42.379,80
2	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	R\$ 2.731,71	6,01%	100,00%	R\$ 2.731,71
3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 351,30	0,77%	100,00%	R\$ 351,30
<b>TOTAL SEM BDI</b>		<b>R\$ 45.462,81</b>	100,00%	100,00%	<b>R\$ 45.462,81</b>
<b>TOTAL DO BDI</b>		<b>R\$ 9.833,60</b>	21,63%		<b>R\$ 9.833,60</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 55.296,41</b>			<b>R\$ 55.296,41</b>

## FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	<b>1º MÊS</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 55.296,41

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 DE MAIO DE 2022

ENGº CIVIL JOÃO LUIS NUNES POLETINE  
CREA/SP: 5070810719