



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista  
Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

PARAGUAÇU PAULISTA

DATA BASE

Fevereiro/2022

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 360 DIAS		PERIODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	Serviços Preliminares	M²	140,42		140,42		
		R\$	R\$ 9.631,91		R\$ 9.631,92		R\$ 19.263,83
2	Infraestrutura	M³	2,40		2,40		
		R\$	R\$ 11.198,15		R\$ 11.198,15		R\$ 22.263,83
3	Superestrutura	kg	8.950,71		8.950,71		
		R\$	R\$ 186.093,57		R\$ 186.093,57		R\$ 372.187,14
4	Calhas, condutores e fechamento	M²	730,74		730,75		
		R\$	R\$ 164.652,38		R\$ 164.652,37		R\$ 329.304,75
5	Pintura	M²	133,69		133,69		
		R\$	R\$ 6.407,19		R\$ 6.407,19		R\$ 12.814,38
6	Elétrica	M	214,38		214,38		
		R\$	R\$ 17.515,07		R\$ 17.515,07		R\$ 35.030,14
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 350.000,00		R\$ 350.000,00		R\$ 700.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 45.498,27		R\$ 45.498,27		R\$ 90.996,54
TOTAL			R\$ 395.498,27		R\$ 395.498,27		R\$ 790.996,54

ASSINATURA

Dênis Mendes de Moraes / CAU:A96375-5  
ART/RRT: 11984230