



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

## Estado de São Paulo

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**BDI****25,00%****OBRA: CONCLUSÃO REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI****BASE DE DADOS****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA****CPOS 05/2022 – SINAPI 07/2022 – FDE 07/2022****DATA: 25/11/2022****– SIURB 01/2022**

### FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	PRELIMINARES	R\$ 5.090,10	0,89%	100,00%	R\$ 5.090,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	COBERTURA	R\$ 134.947,25	23,63%	60,00%	R\$ 80.968,35	40,00%	R\$ 53.978,90		R\$ -		R\$ -
3	GRANILITE	R\$ 19.818,04	3,47%		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 3.963,61	80,00%	R\$ 15.854,43
4	FACHADA	R\$ 48.320,33	8,46%	50,00%	R\$ 24.160,17		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 24.160,17
5	ALAMBRADO FRONTAL	R\$ 9.166,95	1,61%	100,00%	R\$ 9.166,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	ALVENARIA DE FECHAMENTO (JANELAS PALCO)	R\$ 818,36	0,14%	100,00%	R\$ 818,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	PISO (PALCO E CAMARINS)	R\$ 21.272,20	3,73%		R\$ -	100,00%	R\$ 21.272,20		R\$ -		R\$ -
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	R\$ 50.495,69	8,84%		R\$ -	60,00%	R\$ 30.297,41	40,00%	R\$ 20.198,28		R\$ -
9	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 970,60	0,17%	100,00%	R\$ 970,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	CAMPO DE BOCHA	R\$ 19.197,82	3,36%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 19.197,82
11	COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 4.260,12	0,75%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.260,12
12	ACESSIBILIDADE	R\$ 9.276,80	1,62%		R\$ -	50,00%	R\$ 4.638,40	50,00%	R\$ 4.638,40		R\$ -
13	QUADRA DE ESPORTES	R\$ 86.082,87	15,08%		R\$ -	35,00%	R\$ 30.129,00	65,00%	R\$ 55.953,87		R\$ -
14	REFORMA DOS VESTIÁRIOS	R\$ 17.208,66	3,01%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 17.208,66
15	ÁREA DE SERVIÇO	R\$ 3.062,63	0,54%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.062,63
16	ALAMBRADO DIVISA	R\$ 20.643,27	3,62%	100,00%	R\$ 20.643,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	ESQUADRIAS	R\$ 51.240,62	8,97%		R\$ -	30,00%	R\$ 15.372,19	70,00%	R\$ 35.868,43		R\$ -
18	PAISAGISMO	R\$ 13.310,10	2,33%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 13.310,10
19	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 19.177,03	3,36%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 19.177,03		R\$ -
20	PINTURA	R\$ 27.051,00	4,74%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 27.051,00
21	LIMPEZA GERAL	R\$ 9.563,22	1,67%	15,00%	R\$ 1.434,48	15,00%	R\$ 1.434,48	15,00%	R\$ 1.434,48	55,00%	R\$ 5.259,77
	<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 570.973,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,09%</b>	<b>R\$ 143.252,28</b>	<b>27,52%</b>	<b>R\$ 157.122,59</b>	<b>24,74%</b>	<b>R\$ 141.234,10</b>	<b>22,66%</b>	<b>R\$ 129.364,70</b>
	<b>TOTAL DO BDI</b>	<b>R\$ 142.743,42</b>			<b>R\$ 35.813,07</b>		<b>R\$ 39.280,65</b>		<b>R\$ 35.308,52</b>		<b>R\$ 32.341,17</b>
	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 713.717,08</b>			<b>R\$ 179.065,35</b>		<b>R\$ 196.403,23</b>		<b>R\$ 176.542,62</b>		<b>R\$ 161.705,87</b>

FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)			
1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
R\$ 179.065,35	R\$ 196.403,23	R\$ 176.542,62	R\$ 161.705,87

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

---

**Eng.<sup>a</sup> Elza Regina Salomão**  
**CREA/SP: 060139405-6**