
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BDI 25,00%
OBRA: CONCLUSÃO REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI BASE DE DADOS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DATA: 25/11/2022

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM
DESCRIÇÃO PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

VALOR (R$) ÍNDICE (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
1 PRELIMINARES  R$       5.090,10 0,89% 100,00%  R$         5.090,10  R$                     -  R$                      -  R$                       - 

2 COBERTURA  R$   134.947,25 23,63% 60,00%  R$       80.968,35 40,00%  R$      53.978,90  R$                      -  R$                       - 

3 GRANILITE  R$     19.818,04 3,47%  R$                      -  R$                     - 20,00%  R$          3.963,61 80,00%  R$        15.854,43 

4 FACHADA  R$     48.320,33 8,46% 50,00%  R$       24.160,17  R$                     -  R$                      - 50,00%  R$        24.160,17 

5 ALAMBRADO FRONTAL  R$       9.166,95 1,61% 100,00%  R$         9.166,95  R$                     -  R$                      -  R$                       - 

6  R$          818,36 0,14% 100,00%  R$            818,36  R$                     -  R$                      -  R$                       - 

7 PISO (PALCO E CAMARINS)  R$     21.272,20 3,73%  R$                      - 100,00%  R$      21.272,20  R$                      -  R$                       - 

8  R$     50.495,69 8,84%  R$                      - 60,00%  R$      30.297,41 40,00%  R$        20.198,28  R$                       - 

9 INSTALAÇÃO DE ESGOTO  R$          970,60 0,17% 100,00%  R$            970,60  R$                     -  R$                      -  R$                       - 

10 CAMPO DE BOCHA  R$     19.197,82 3,36%  R$                      -  R$                     -  R$                      - 100,00%  R$        19.197,82 

11 COMBATE AO INCÊNDIO  R$       4.260,12 0,75%  R$                      -  R$                     -  R$                      - 100,00%  R$          4.260,12 

12 ACESSIBILIDADE  R$       9.276,80 1,62%  R$                      - 50,00%  R$        4.638,40 50,00%  R$          4.638,40  R$                       - 

13 QUADRA DE ESPORTES  R$     86.082,87 15,08%  R$                      - 35,00%  R$      30.129,00 65,00%  R$        55.953,87  R$                       - 

14 REFORMA DOS VESTIÁRIOS  R$     17.208,66 3,01%  R$                      -  R$                     -  R$                      - 100,00%  R$        17.208,66 

15 ÁREA DE SERVIÇO  R$       3.062,63 0,54%  R$                      -  R$                     -  R$                      - 100,00%  R$          3.062,63 

16 ALAMBRADO DIVISA  R$     20.643,27 3,62% 100,00%  R$       20.643,27  R$                     -  R$                      -  R$                       - 

17 ESQUADRIAS  R$     51.240,62 8,97%  R$                      - 30,00%  R$      15.372,19 70,00%  R$        35.868,43  R$                       - 

18 PAISAGISMO  R$     13.310,10 2,33%  R$                      -  R$                     -  R$                      - 100,00%  R$        13.310,10 

19 PASSEIO PÚBLICO  R$     19.177,03 3,36%  R$                      -  R$                     - 100,00%  R$        19.177,03  R$                       - 

20 PINTURA  R$     27.051,00 4,74%  R$                      -  R$                     -  R$                      - 100,00%  R$        27.051,00 

21 LIMPEZA GERAL  R$       9.563,22 1,67% 15,00%  R$         1.434,48 15,00%  R$        1.434,48 15,00%  R$          1.434,48 55,00%  R$          5.259,77 

TOTAL SEM BDI R$ 570.973,66 100,00% 25,09%  R$     143.252,28 27,52%  R$    157.122,59 24,74%  R$      141.234,10 22,66%  R$      129.364,70 

TOTAL DO BDI  R$   142.743,42  R$       35.813,07  R$      39.280,65  R$        35.308,52  R$        32.341,17 

TOTAL COM BDI  R$   713.717,08  R$   179.065,35  R$  196.403,23  R$   176.542,62  R$    161.705,87 
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FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
1º MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4°MÊS

R$ 179.065,35 R$ 196.403,23 R$ 176.542,62 R$ 161.705,87

   PARAGUAÇU PAULISTA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

___________________________________________

Eng.ª Elza Regina Salomão
CREA/SP: 060139405-6


