



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

OBJETO: MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM DO C. H. DONA LINA LEUZZI

LOCAL: AVENIDA LIBERDADE S/N – PARAGUAÇU PAULISTA/SP

REFERÊNCIA: CDHU -184 (COM DESONERAÇÃO); SINAPI 12-2021 (COM DESONERAÇÃO)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DATA: 02/12/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.229,89	3,48%	100,00%	R\$ 5.229,89			100,00%	R\$ 5.229,89
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.001,60	5,33%	100,00%	R\$ 8.001,60			100,00%	R\$ 8.001,60
3	BOCA DE LEÃO	R\$ 118.149,59	78,72%	50,00%	R\$ 59.074,79	50,00%	R\$ 59.074,79	100,00%	R\$ 118.149,59
4	SARJETÃO	R\$ 17.737,25	11,82%			100,00%	R\$ 17.737,25	100,00%	R\$ 17.737,25
5	LIMPEZA	R\$ 976,18	0,65%			100,00%	R\$ 976,18	100,00%	R\$ 976,18
	TOTAL COM BDI	R\$ 150.094,50	100,00%	48,17%	R\$ 72.306,28	51,83%	R\$ 77.788,22	100,00%	R\$ 150.094,50

FINANCEIRO NO MÊS (EM R\$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS		1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
RECURSOS DA S.D.R.	R\$ 150.000,00	R\$ 72.259,03	R\$ 77.740,97	R\$ 150.000,00			
CONTRAPARTIDA	R\$ 94,50	R\$ 47,25	R\$ 47,25	R\$ 94,50			
OUTRAS FONTES							
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	R\$ 150.094,50	R\$ 72.306,28	R\$ 77.788,22	R\$ 150.094,50			

ELZA REGINA SALOMÃO
ENG.ª CIVIL CREA/SP 060139405-6

PARAGUAÇU PAULISTA 02 DE DEZEMBRO DE 2022
LOCAL E DATA