



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

OBRA: REFORMA VELÓRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

DESONERADO 0,00%

BANCOS: SINAPI - 10/2022 - São Paulo SBC - 11/2022 - São Paulo SICRO3 - 07/2022 - São Paulo SICRO2 - 11/2016 - São Paulo ORSE - 08/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 08/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 09/2022 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 09/2022 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2022 - Bahia CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2022 - Pernambuco EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

LOCAL: LOCAL: RUA , GUERINO MAT SN CENTRO

BAIRRO: CENTRO

REGIME: EMPREITADA GLOBAL

BANCOS: SINAP 02/2021 SÃO PAULO - CPOS 03/2021 SÃO PAULO - SEDOP 01/2021 MINAS - EMPASA 06/2017 BAHIA

PRAZO: 6 MESES

DATA 19/12/2021

## FISICO FINANCEIRO (EM% R\$)

		SERVIÇOS PREL.	ESCAVAÇÕES	ALVENARIA	W.CS	CONC/PISO/ AZULEJOS	GARAGENS E PORTÕES	HIDRAÚLICA E HIDROSSANI T ARIA	COBERTURA	PORTAS E ESQUADRIAS	ELETRÍCA	PINTURA INTERNA/ EXTERNA / PINTURA LAJE	VALOR TOTAL
		4.324,93	26.002,56	54.571,33	20.691,22	36.043,50	7.712,24	14.844,85	71.223,93	30.638,80	8.418,78	8.795,94	R\$ 283.268,07
1º MÊS	VALOR	R\$ 2.162,47	R\$ 6.500,64	R\$ 10.914,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.577,37
	(%)	50,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2º MÊS	VALOR	R\$ 2.162,47	R\$ 6.500,64	R\$ 10.914,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.244,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.822,16
	(%)	50,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 6.500,64	R\$ 10.914,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.244,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.198,99	R\$ 33.858,68
	(%)	0,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	25,00%	
4º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 6.500,64	R\$ 21.828,53	R\$ 0,00	R\$ 18.021,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.244,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.198,99	R\$ 62.794,69
	(%)	0,00%	25,00%	40,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	25,00%	
5º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.345,61	R\$ 18.021,75	R\$ 3.856,12	R\$ 7.422,42	R\$ 14.244,79	R\$ 30.638,80	R\$ 4.209,39	R\$ 2.198,99	R\$ 90.937,86
	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	20,00%	100,00%	50,00%	25,00%	
6º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.345,61	R\$ 0,00	R\$ 3.856,12	R\$ 7.422,42	R\$ 14.244,79	R\$ 0,00	R\$ 4.209,39	R\$ 2.198,99	R\$ 42.277,31

	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	50,00%	20,00%	0,00%	50,00%	25,00%	
		R\$ 4.324,93	R\$ 26.002,56	R\$ 54.571,33	R\$ 20.691,22	R\$ 36.043,50	R\$ 7.712,24	R\$ 14.844,85	R\$ 71.223,93	R\$ 30.638,80	R\$ 8.418,78	R\$ 8.795,94	R\$ 283.268,07
RECURSO PRÓPRIO				VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI								R\$ 283.268,07	
				VALOR DO BDI								R\$ 61.270,88	
				VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI								R\$ 344.538,95	
PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de Março de 2023													
<div> <div></div> <div>Edi José da Silva</div> <div>CAU A189488-9</div> </div>													