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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)

Regime de execução: Empreitada Global

ORÇAMENTO
B.D.I.  21% Encargos Sociais

BANCOS: SINAPI - 08/2023 - São PauloSBC - 10/2023 - São Paulo ORSE - 08/2023 – Sergipe  SEINFRA - 027 -CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

ORÇAMENTO
 DATA 21/11/2023

FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

PINTURA TABELA CONCRETO PINTURA VALOR TOTAL

38.770,00 4.134,30 4.298,90 8.719,20 2.425,54 1.919,94 R$ 60.267,89

 1º MÊS
VALOR R$ 19.385,00 R$ 2.067,15 R$ 0,00 R$ 8.719,20 R$ 2.425,54 R$ 1.919,94

R$ 34.516,84
(%) 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 2º MÊS
VALOR R$ 19.385,00 R$ 2.067,15 R$ 4.298,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 25.751,05
(%) 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 38.770,00 R$ 4.134,30 R$ 4.298,90 R$ 8.719,20 R$ 2.425,54 R$ 1.919,94 R$ 60.267,89

EMENDA IMPOSITIVA/RECURSO PRÓPRIO

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI 60.267,89

VALOR  DO  BDI 12.656,26

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI 72.924,15

Edi José da Silva Arquiteto Cau A189488-9

OBRA:COBERTURA QUADRA POLIESPORTICA 
ESCOLA MARIA PEREIRA BRISO

LOCAL:  RUA SANTOS DUMONT, 1436 RUA. VILA 
ATHAYDE. 19700-000 Paraguaçu Paulista 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES/COB

ERTURA
FUNDAÇÃO E 
ESTRUTURA
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Paraguaçu Paulista 21 de Novembro de 2023
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