



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO

PARAGUAÇU PAULISTA

OBRA: Reforma com ampliação dos Vestiários do Ginásio de Esportes José Pinto da Silva

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura
do convênio

DATA BASE:

abril-2023

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 240 dias						
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS					
1	Vestiário 1 - Reforma								74.072,95
1.1	Serviços Preliminares	m²	50,79						
		R\$	7.051,39						
1.2	Retiradas e Demolições	m³	8,34						
		R\$	3.908,32						
1.3	Vedações, Piso e Revestimentos	m²	75,32						
		R\$	24.948,91						
1.4	Pintura	m²	197,84						
		R\$	8.570,82						
1.5	Portas e Janelas	m²	7,56						
		R\$	15.443,30						
1.6	Instalações Hidrossanitárias	m	13,25						
		R\$	2.656,09						
1.7	Rampa	m	6						
		R\$	4.480,24						
1.8	Instalações elétricas	Un.	10						
		R\$	6.276,92						
1.9	Serviços Complementares	m²	49,93						
		R\$	736,96						



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

2	Vestiário - 2 - Reforma com Ampliação				126.834,29
2.1	Serviços Preliminares	m³	11,6		
		R\$	2.236,85 R\$		
2.2	Retiradas e Demolições	m²	158,28		
		R\$	2.159,37		
2.4	Fundações	KG	132,1		
		R\$	4.973,05		
2.5	Superestrutura	m²	49,34		
		R\$	24.286,31		
2.6	Impermeabilização	m²	5,29		
		R\$	120,18		
2.7	Paredes e Revestimentos	m²	117,77		
		R\$	27.865,37		
2.8	Piso e Contrapiso	m²	41,95		
		R\$	11.405,07		
2.9	Instalações Elétricas	Un.	14		
		R\$	7.093,10		
2.10	Instalações Hidráulicas	m	29,34		
		R\$	1.293,14		
2.11	Instalações de Esgoto	m	15,75		
		R\$	1.407,62		
2.12	Portas e janelas	m²	8,4		
		R\$	26.160,04		
2.13	Pintura	m²	273,88		
		R\$	9.722,74		
2.14	Acessórios	CJ	4		
		R\$	7.343,05		
2.15	Serviços Complementares	m²	52,06		
		R\$	768,40		



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

RECURSOS ESTADUAIS	200.000,00			200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	907,24			907,24
TOTAL	200. 907,24			200. 907,24

ASSINATURA

Eng. José Leite dos Santos Neto / CREA: 5070209247/SP