



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINA LEUZZI

LOCAL: RUA EQUADOR, ESQUINA COM A RUA NOVA ZELÂNDIA, CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINA LEUZZI, CEP 19705-526, PARAGUAÇU PAULISTA, SÃO PAULO-SP

REFERÊNCIA: CDHU -189 (COM DESONERAÇÃO); SINAPI 02-2023 (COM DESONERAÇÃO)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE GOVERNO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DATA: 28/04/2023

ART/RRT: 280272230211876762

PRAZO DE EXECUÇÃO : 3 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
		VALOR COM BDI (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.347,59	2,53%	100,00%	R\$ 6.347,59					100,00%	R\$ 6.347,59
2	SERVIÇOS EM TERRA - PASSEIO	R\$ 140.047,60	55,91%	50,00%	R\$ 70.023,80	50,00%	R\$ 70.023,80			100,00%	R\$ 140.047,60
3	PAISAGISMO	R\$ 38.163,77	15,24%					100,00%	R\$ 38.163,77	100,00%	R\$ 38.163,77
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 52.896,90	21,12%					100,00%	R\$ 52.896,90	100,00%	R\$ 52.896,90
5	PARQUE INFANTIL	R\$ 10.457,42	4,17%	50,00%	R\$ 5.228,71	50,00%	R\$ 5.228,71			100,00%	R\$ 10.457,42
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 2.570,33	1,03%			100,00%	R\$ 2.570,33			100,00%	R\$ 2.570,33
	TOTAL COM BDI	R\$ 250.483,60	100,00%	32,58%	R\$ 81.600,10	31,07%	R\$ 77.822,84	36,35%	R\$ 91.060,66	100,00%	R\$ 250.483,60

FINANCEIRO NO MÊS (EM R\$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS		1º MÊS	2º MÊS	2º MÊS	TOTAL
RECURSOS DA S.G.R.I..		R\$ 200.000,00	R\$ 65.154,05	R\$ 62.138,07	R\$ 200.000,00
CONTRAPARTIDA		R\$ 50.483,60	R\$ 16.446,06	R\$ 15.684,77	R\$ 50.483,60
OUTRAS FONTES					
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO		R\$ 250.483,60	R\$ 81.600,10	R\$ 77.822,84	R\$ 91.060,66

PARAGUAÇU PAULISTA-SP, 28 DE ABRIL DE 2023

ELZA REGINA SALOMÃO
ENG.ª CIVIL CREA/SP 060139405-6