
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio março-23

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

690 dias

1 Serviços Preliminares m2 6,00

  R$ 8.110,42
2 Infraestrutura m3 20,85

R$ 39.538,72
3 Padrão de Entrada Un 1,00

R$ 2.860,81
4 Iluminação Un 3,00

R$ 7.148,57
5 Acessórios Un 5,00

R$ 3.516,80

RECURSOS ESTADUAIS 50.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 11.175,32

T O T A L 61.175,32

ASSINATURA: ______________________________

             Crea/SP: 5070209247  
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7.148,57

1,00

2.860,81

61.175,32

        José Leite dos Santos Neto

50.000,00

11.175,32

5,00

3.516,80

20,85

39.538,72

6,00

8.110,42

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO

Paraguaçu Paulista

PERÍODO: 720 dias

Execução de infraestrutura para parquinho infantil no distrito da Roseta
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