Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Data: 03/01/2024 Abertura de trecho em praga para ligagdao da Rua Irma Gomes, localizada SINAPI - 11/2023 - Sdo  23,0% Desonerado: 0,00%
na praga da Matriz em Paraguacgu Paulista Paulo
CDHU - 11/2023 - Sao
Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 Servigos Preliminares 100,00% 100,00%
8.762,67 8.762,67
2 Retiradas e Demoligoes 100,00% 50,00% 50,00%
49.890,31 24.945,16 24.945,16
3 Guias 100,00% 100,00%
9.888,56 9.888,56
4 Pavimentagao 100,00% 50,00% 50,00%
142.590,84 71.295,42 71.295,42
5 Acessibilidade e sinalizagao 100,00% 100,00%
12.048,79 12.048,79
6 Servigos complementares 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
11.817,35 2.363,47 5.908,68 3.545,21
Porcentagem 15,35% 17,34% 30,34% 36,97%
Custo 36.071,30 40.742,39 71.295,42 86.889,42
Porcentagem Acumulado 15,35% 32,69% 63,03% 100,0%
Custo Acumulado R$ 36.071,29 R$ 76.813,68 R$ 148.109,10 R$ 234.998,52
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