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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REGIME: EMPREITADA GLOBAL

PRAZO: 02MESES 
 DATA: 21/12/2021                                

FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

INICIO DEMOLIÇÃO ELETRICA BANHEIROs HIDRAULICA COBERTURA PINTURA

VALOR TOTAL

#REF! 2.025,48 90.638,40 626,70 5.915,52 6.283,48 3.333,40 3.645,00 3.187,67 2.412,93 2.373,85 998,20 1.924,14 R$ 123.364,77

 1º MÊS
VALOR R$ 2.025,48 R$ 90.638,40 R$ 0,00 R$ 2.957,76 R$ 0,00 R$ 1.666,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 97.288,34
(%) 100,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 2º MÊS
VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.957,76 R$ 0,00 R$ 1.666,70 R$ 3.645,00 R$ 0,00 R$ 2.412,93 R$ 2.373,85 R$ 998,20 R$ 0,00

R$ 14.054,44
(%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

3ºMÊS
VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 626,70 R$ 0,00 R$ 6.283,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.187,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.924,14

R$ 12.021,98
(%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 2.025,48 R$ 90.638,40 R$ 626,70 R$ 5.915,52 R$ 6.283,48 R$ 3.333,40 R$ 3.645,00 R$ 3.187,67 R$ 2.412,93 R$ 2.373,85 R$ 998,20 R$ 1.924,14 R$ 123.364,77

EMENDA IMPOSITIVA 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI 123.364,77

VALOR  DO  BDI 29.607,54

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI 152.972,31

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 DE Maio de 2023

Paraguaçu Paulista-SP, 17 de Maio de 2023

OBRA:   REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA ROSETA

LOCAL:  A obra localiza-se na rua Juvencio Aguilera, número: Bairro: Distrito de Roseta, Paraguaçu Paulista.

BANCOS: SINAPI - 02/2023 - São PauloSBC - 04/2023 - São PauloIOPES - 01/2023 - Espírito SantoSIURB - 07/2022 - São PauloSIURB INFRA - 07/2022 - São 
PauloSUDECAP - 12/2022 - Minas GeraisCPOS - 03/2023 - São PauloFDE - 01/2023 - São PauloAGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do SulAGETOP CIVIL - 03/2023 – 
Goiás CAERN - 11/2022 - Rio Grande do NorteCOMPESA - 01/2023 - PernambucoEMOP - 02/2023 - 
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Edi José da Silva
 Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9
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