



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	BOLETIM Nº:	DATA BASE:
OBJETO:	MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE AQUÁTICO - DADETUR 2022	CDHU 185 COM DESONERAÇÃO	MARÇO DE 2022
PROCESSO:	ST-PRC-2022-00136-DM	INÍCIO:	180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO:		FINAL:	690 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	690 dias	
			Licitação:	180	
			Execução:	300	
			Vistoria:	30	
			Encerramento:	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%		100,00%
		R\$	5.782,08		R\$ 5.782,08
2	ILUMINAÇÃO LED SOLAR	%	100,00%		100,00%
		R\$	180.495,46		R\$ 180.495,46
3	ILUMINAÇÃO LED COMUM	%	100,00%		100,00%
		R\$	181.311,40		R\$ 181.311,40
4	PINTURA POSTES DE AÇO EXISTENTES	%	100,00%		100,00%
		R\$	7.500,79		R\$ 7.500,79
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	375.089,73	R\$ 375.089,73
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	-	R\$ -
TOTAL			R\$	375.089,73	R\$ 375.089,73
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			100,00%		100,00%

OBSERVAÇÃO CONFORME:  
  
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 \_ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:  
  
1. até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;  
2. entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;  
3. entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);  
4. acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)

Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes  
CAU Nº.: A96375-5  
RRTs: 12086340 - 12086663