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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

Estado de Sio Paulo

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA:MAO DE OBRA PARA CONSTRUGCAO DE PERGOLADO
LOCAL: PEDRO DE TOLEDO N°775

BAIRRO: CENTRO

08/02/24  08/02/24

FISICO FINANCEIRO (EM %)

Arquiteto e Urhanista
CAU/SP A63216-0

. PESO 1 MES 25 MES 45 MES
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) " INGIDIGE ™~ "NOMES ™ ACUMULADS ™ NO MES! “ACUMULADSG ™+ "NO MES ™ ACUMULADO
FORNECGIMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PERGOLADO PARA

1 PRACA DE ALIMENTACAO NA AVENIDA MIGUEL DELII(B;ERADOR SIN R$ 30.057.41 100,00% . 100,00 R$  30.057.41

TOTAL R$ 30,057,419 100,00% " 100,00% RS 30.057.41
FINANCEIRO NO MES (em R$)
APLICAGAO DOS RECURSOS 19 MES 55 IES ASMES
RECURSOS DA UNIKO
CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 30,057,414
RS 30.057,41
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