



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista  
Estado de São Paulo  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Objeto:** Intervenções e Melhorias no Centro de Convergência Turística - DADETUR 2022

**Local:** Local: Avenida Aeroporto, S/N - Jd. Aeroporto

**Convênio:** SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADETUR 2022

**DATA:** Novembro/2022

	SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	MÊS 7 210	MÊS 8 240	MÊS 9 270	MÊS 10 300	MÊS 11 330	MÊS 12 360	TOTAL
A	1.0	Serviços Preliminares	100,00% R\$ 13.112,96												0,72% R\$ 13.112,96
	2.0	Recuperação das Pistas de Skate		28,29% R\$ 39.853,74	24,86% R\$ 35.011,22	25,43% R\$ 35.814,62	21,43% R\$ 30.180,70								7,71% R\$ 140.860,28
	3.0	Pavimentação e Paisagismo						38,59% R\$ 24.628,15	61,41% R\$ 39.186,90						3,49% R\$ 63.815,05
	4.0	Pintura								100% R\$ 7.572,39					0,41% R\$ 7.572,39
															47,84%
B	1.0	Recuperação da pista de Kart	26,82% R\$ 234.503,94	17,87% R\$ 156.259,12	13,80% R\$ 120.659,64	15,90% R\$ 138.986,97	13,75% R\$ 120.222,36	11,86% R\$ 103.742,62							874.374,65
	2.0	Rede de Energia Elétrica						69,78% R\$ 14.368,36	30,22% R\$ 6.223,40						1,13% R\$ 20.591,76
C	1.0	Instalações Elétricas	100,00% R\$ 9.416,28												0,52% R\$ 9.416,28
	2.0	Metals, porta e pingadeiras		59,27% R\$ 5.668,76	40,73% R\$ 3.896,22										0,52% R\$ 9.564,98
	3.0	Aberturas				100,00% R\$ 4.353,20									0,24% R\$ 4.353,20
	4.0	Pintura					45,93% R\$ 4.408,72	38,06% R\$ 3.653,83	16,01% R\$ 1.537,01						0,53% R\$ 9.599,56
	5.0	Combate à incêndio e sinalização								100,00% R\$ 1.051,76					0,06% R\$ 1.051,76
															16,56%
D	1.0	Pavimentação	27,30% R\$ 82.645,31	26,32% R\$ 79.697,36	25,39% R\$ 76.859,07	20,99% R\$ 63.565,90									302.767,64
	2.0	Rampa					50,84% R\$ 24.145,36	49,16% R\$ 23.343,15							2,60% R\$ 47.488,51
	1.0	Serviços Preliminares	93,73% R\$ 7.046,37	1,57% R\$ 117,81	1,57% R\$ 117,81	1,57% R\$ 117,81	1,57% R\$ 117,81								0,41% R\$ 7.517,61
	2.0	Infraestrutura		52,43% R\$ 8.546,36	47,57% R\$ 7.753,35										0,89% R\$ 16.299,71
	3.0	Superestrutura				43,63% R\$ 16.987,69	56,37% R\$ 21.943,85								2,13% R\$ 38.931,54
	4.0	Alvenaria e Divisórias						53,14% R\$ 15.308,07					46,86% R\$ 13.500,07		1,58% R\$ 28.808,14
	5.0	Cobertura							57,14% R\$ 11.896,36	42,86% R\$ 8.924,25					1,14% R\$ 20.820,61
	6.0	Pavimentamento									44,28% R\$ 11.896,36	55,72% R\$ 8.924,25			1,27% R\$ 11.896,36



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista  
Estado de São Paulo  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Objeto:** Intervenções e Melhorias no Centro de Convergência Turística - DADETUR 2022

**Local:** Local: Avenida Aeroporto, S/N - Jd. Aeroporto

**Convênio:** SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADETUR 2022

**DATA:** Novembro/2022

	SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
E	6.0	Recapeamento							100,00%		R\$ 10.256,69	R\$ 12.904,90			R\$ 23.161,59
	7.0	Esquadrias							R\$ 14.153,64						R\$ 14.153,64
	8.0	Pintura									R\$ 6.940,41	100,00%			R\$ 6.940,41
	9.0	Sinalização											43,49%	56,51%	0,19%
												R\$ 1.500,63	R\$ 1.949,52		R\$ 3.450,15
	10.0	Instalações Elétricas			33,63%								66,37%		0,52%
					R\$ 3.218,25								R\$ 6.350,39		R\$ 9.568,64
	11.0	Instalações Hidráulicas				22,65%	25,44%			51,91%					1,45%
						R\$ 5.985,03	R\$ 6.724,44		R\$ 13.718,68						R\$ 26.428,15
F	12.0	Louças e Metais										68,58%	31,42%		1,18%
											R\$ 14.824,68	R\$ 6.792,01			R\$ 21.616,69
	13.0	Limpeza												100,00%	0,03%
													R\$ 579,86		R\$ 579,86
	1.0	Poço Artesiano								24,12%	20,27%	20,59%	25,81%	9,21%	7176,38%
									R\$ 24.983,36	R\$ 20.987,36	R\$ 21.326,96	R\$ 26.725,04	R\$ 9.540,36		R\$ 103.563,08
	2.0	Casa Quadro de comando							100,00%						0,08%
									R\$ 1.443,11						R\$ 1.443,11
	TOTAL (%)		18,97%	15,87%	13,54%	14,54%	11,37%	9,34%	4,52%	3,42%	1,71%	3,06%	3,00%	0,66%	100,00%
	TOTAL COM BDI (R\$)		R\$ 346.724,86	R\$ 290.143,15	R\$ 247.515,56	R\$ 265.811,22	R\$ 207.743,24	R\$ 170.675,82	R\$ 82.585,38	R\$ 62.473,84	R\$ 31.244,05	R\$ 55.996,95	R\$ 54.868,14	R\$ 12.069,74	R\$ 1.827.851,95

Paraguaçu Paulista, 09 de novembro de 2022

*Denis Mendes*

Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes  
CAU Nº.: A96375-5  
RRT's: 12092402 - 12092560